



004084

00-00720/0 eL/12

objednatel, č. ev.: 16099/7

zhotovitel, č. ev.: 12/06

## 7. DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

### č. objednatele 160 99

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 27. 3. 2006 ve znění jejích dodatků

č. 1 až č. 6

(dále jen „smlouva“)

**Objednatel:** ČEPRO, a.s.

*sidlo:* Dělnická 12/213, 170 04 Praha 17

*IČ:* 60193531

*č. účtu:* KB 11902931/0100

*zapsána:* OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1. 1. 1994

*zast.:* Ing. Jiřím Borovcem, MBA - předsedou představenstva

Ing. Františkem Todtem - členem představenstva

a

**Zhotovitel:** Ochrana podzemních vod, s. r. o.

*sidlo:* Praha 6, Bělohorská 264/31, PSČ 16900

*IČ:* 26750066

*č. účtu:* ČSOB 698840/0300

*zapsána:* OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. C 91358, dne 15. 1. 2003

*zast.:* RNDr. Jiřím Čížkem - jednatelem

níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. objednatele 16099 uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 3. 2006 ve znění jejích dodatků č. 1, evid. č. 18099 ze dne 27. 3. 2007, č. 2, evid. č. 20722 ze dne 19. 3. 2008, č. 3, evid. č. 23532 ze dne 28. 12. 2008, č. 4, evid. č. 26821 ze dne 8. 2. 2010, č. 5, evid. č. 30745 ze dne 27. 5. 2011, a č. 6, evid. č. 16099/6 ze dne 15. 5. 2012 (dále jen „smlouva“) v následujícím znění:

### A Změny smlouvy

Do článku I. Předmět díla se vkládá nový odstavec 1.5, který zní:

#### I. Předmět díla

1.5. Předmětem smlouvy je monitoring podzemních vod (odběr 74 vzorků podzemní vody a analýzy uhlovodíků C<sub>10</sub> - C<sub>40</sub>) na trase produktovodů 01 (Hněvice - Kolín - Kutná Hora) a 03

objednatel, č. ev.: 16099/7  
zhotovitel, č. ev.: 12/06

Vojkovice-Hulín (odběr 86 ks vzorků podzemní vody a analýzy C<sub>10</sub> - C<sub>40</sub>) a monitoring vod v oblastech starých havárií na produktovodním vedení (Kmetiněves - odběr a analýzy 46 ks vzorků podzemních vod včetně 46 režimních měření hladin podzemních vod. Monitoring bude vyhodnocen zprávou. Vše v rozsahu přiložené specifikace prací dle Přílohy č. 5, která je nedílnou součástí smlouvy.

**Do článku II. Provedení díla se vkládají nové odstavce 2.13 až 2.15, které zní:**

## **II. Provedení díla**

- 2.13. Zhotovitel naváže na již prováděné práce od 1. 1. 2013 pracemi dle odstavce 1.5. smlouvy o dílo.
- 2.14. Dílo dle odstavce 1.5 smlouvy o dílo se považuje za řádně provedené vyhotovením příslušných prací dle technické specifikace v příloze č. 5 této smlouvy a předáním zprávy o průběhu monitoringů za kalendářní rok 2013.
- 2.15. Termín předání zprávy je do 30. 1. 2014.

**Do článku V. Cena díla se vkládá nový odstavec 5.6, který zní:**

## **V. Cena díla**

- 5.6. Cena díla dle odst. 1.5. této smlouvy je sjednána dohodou v přiložené specifikaci prací ve výši **397.260,- Kč bez DPH za rok.**

(slovy: **třistadevadesátšedmtisícdvěstěšedesátkorunčeských bez DPH).**  
K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

**Článek IX. Závěrečná ustanovení odstavec 9.3 se doplňuje o přílohu č. 5:**

## **IX. Závěrečná ustanovení**

- 9.3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 5 - specifikace prací pro rok 2013.

**V článku IX. Závěrečná ustanovení se ruší ustanovení odstavce 9.6 a nahrazuje se novým zněním takto:**

9.6. Tato smlouva může být ukončena kromě písemné dohody smluvních stran odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran z důvodů uvedených v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a rovněž písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran bez uvedení

objednatele, č. ev.: 16099/7  
zhotovitel., č.ev.: 12/06

důvodu s výpovědní lhůtou 6 měsíců, počínající plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

### B Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, určených po 2 vyhotovení pro objednatele a zhotovitele.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha - „specifikace prací pro rok 2013“, který tvoří nově přílohu č. 5 smlouvy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci smluvních stran.

**Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.**

V Praze dne..... - 5 -10- 2012

V Praze dne..... 10. 10. 2012

objednatel ČEPRO, a.s.

zhotovitel Ochrana podzemních vod, s. r. o.

.....  
Ing. Jiří B  
předseda představenstva  
ČEPRO, a.s.

.....  
jednatel  
Ochrana podzemních vod, s.r. o.

.....  
ČEPRO



ČEPRO a.s.  
Dejvická 2  
IC 03120 0  
zápisná v  
soudní Praze

objednatele, č. ev.: 16099/7  
zhotovitel., č. ev.: 12/06

**Příloha č. 5: položkový rozpočet pro rok 2013**

**Lokalita: 1) Produktovody trasa 01 Hněvice-Kolín-Kutná Hora a 03 Vojkovice-Hulín**

**2) Kmetiněves**

V následující tabulce je rozpis jednotlivých plánovaných položek a prací pro rok 2013.  
Cenové údaje jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Produktovody Trasa 01- Čepro západ Hněvice - Kolín - Kutná Hora	jednotka	jedn. cena	počet jedn.	cena
dynamický odběr vzorku podzemní vody	ks	1400	74	103800
analýza C <sub>10</sub> - C <sub>40</sub>	ks	550	74	40700
vyhodnocení, zpráva		380	25	9500
cena bez DPH				153800
Produktovody - Čepro východ Vojkovice - Hulín	jednotka	jedn. cena	počet jedn.	cena
dynamický odběr vzorku podzemní vody	ks	1400	86	120400
analýza C <sub>10</sub> - C <sub>40</sub>	ks	550	86	47300
vyhodnocení, zpráva		380	25	9500
cena bez DPH				177200
<b>celkem produktovody bez DPH</b>				<b>331000</b>
Kmetiněves	jednotka	jedn. cena	počet jedn.	cena
odběr vzorku podzemní vody	ks	500	46	23000
režimní měření	ks	60	46	2760
analýza C <sub>10</sub> - C <sub>40</sub>	ks	550	46	25300
vyhodnocení	hod	380	40	15200
cena bez DPH				66260
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>397260</b>

V průběhu roku 2013 proběhne 2x dynamický monitoring lokalit produktovodů podle uvedeného rozpisu prací. Na lokalitě Kmetiněves budou odběry podzemní vody statické. Monitoring bude vyhodnocen zprávami do 30. 1. 2014.

Fakturovány budou skutečně provedené práce.