



00169/20 AP

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1275/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen o.z.)

1. Smluvní strany**Zhotovitel: Safeconn s. r. o.**

se sídlem: Křížová 503, 281 01 Velim
IČ: 02646692
DIČ: CZ02646692
Zastoupeno: jednatelem, Miloslavem Koubkem
číslo účtu: ██████████
e-mail: info@sefeconn.cz

**Objednatel: Město Kolín**

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupeno: starostou města, Mgr. Bc. Vít Rakušan
číslo účtu: 3661832/0800

Dodatek mění cenu díla takto:

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	638.682,96 Kč
DPH 21%	134.123,42 Kč
Cena včetně DPH:	772.806,38 Kč

Cena se navyšuje o částku 269.939,96 Kč včetně DPH, viz příložený výkaz výměr

Nová cena díla:

Cena bez DPH:	861.773,84 Kč
DPH 21%	180.972,50 Kč
Cena včetně DPH	1.042.746,34 Kč

V ostatních bodech se smlouva nemění.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován“.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této


smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek."

V Kolíně dne 14. 02. 2018.

Kolíně dne 4. 02. 2018



Mgr. Michael Kašpar
I. místopředseda



Miloslav Koubek
jednatel

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Rada města Kolína

Datum jednání a číslo usnesení: 12.12.2018 usnesení č. 4530/130/24/2018

Dodatek č. 1 k SOD č. 1275/2017

Zakázka: Stavební úpravy se změnou užívání v části hospodářské budovy MŠ Jeronýmova

Místo MŠ Jeronýmova

Objednatel: Město Kolín IČ: 000235440
Karlovo náměstí 78 DIČ:
28012 Kolín 1

Zhotovitel: Safeconn, s.r.o. IČ: 02646692
Křížová 503 DIČ: CZ02646692
28101 Velim

Rozpis ceny	Celkem
HSV	91 665,44
PSV	131 425,44
MON	2 646,23
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	223 090,88

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	223 090,88 CZK
Základní DPH	21 %	46 849,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 269 939,96 CZK

v _____ dne **4.1.2018**

 Za zhotovitele

Ing. Martin Škorpík, TD1

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			4 030,94
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 700,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 884,40
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			38 697,52
64	Výplně otvorů	HSV			1 980,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 739,00
97	Prorážení otvorů	HSV			19 442,69
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 544,66
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00
713	Izolace tepelné	PSV			-10 918,44
721	Vnitřní kanalizace	PSV			990,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			506,00
725	Zařizovací předměty	PSV			18 900,00
733	Rozvod potrubí	PSV			94 858,80
734	Armatury	PSV			6 650,00
735	Otopná tělesa	PSV			-3 002,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			-7 216,32
766	Konstrukce truhlářské	PSV			20 509,74
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 050,30
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			2 480,61
781	Obklady keramické	PSV			6 826,82
783	Nátěry	PSV			-4 834,83
784	Malby	PSV			2 624,76
M21	Elektromontáže	MON			2 646,23
Cena celkem					223 090,88

Výkaz výměr - DODATEK č.1

S:	Stavební úpravy se změnou užívání v části hospodářské budovy MŠ Jeronýmova
O:	MŠ Jeronýmova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				4 030,94		11,916
	1 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-1,77000	370,00	-654,90		
	2 174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	6,62000	210,00	1 390,20	0	0
	3 175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,81000	105,00	400,05	0	0
	3.1. 174101102R01	Písek tříděný 0/4	t	11,91600	243,00	2 895,59	0	11,91600
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 700,00		11,91600
	4 340271615R00	Zazdívká otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	m3	0,60000	4 500,00	2 700,00	0,55373	0,33224
	5 342261211RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 4 cm	m2	-14,25150	950,00	-13 538,93	0,04612	-0,65728
	5 342261211RS1	Příčka YTONG 100mm, kpl.	m2	14,25150	950,00	13 538,93	0,0704	1,0033056
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				2 884,40		0,6782656
	7 611401111R00	Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2	kus	4,00000	190,00	760,00	0,00649	0,02596
	8 612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	6,00000	140,00	840,00	0,00458	0,02748
	9 612474510R00	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová	m2	2,35000	280,00	658,00	0,01312	0,03083
	10 612474611R00	Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně	m2	2,16000	290,00	626,40	0,03203	0,06918
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				38 697,52		21,56449
	11.1. 631312131R00	Zhotovení mazanin betonových tl. 10-12 cm vč.armatur KARI sítí	m3	8,26870	4 680,00	38 697,52	2,6	21,49862
Díl:	64	Výplně otvorů				1 980,00		0,06587
	12 642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	1,00000	1 980,00	1 980,00	0,06587	0,06587
Díl:	96	Bourání konstrukcí				12 739,00		12,79384
	13 965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	6,56000	1 750,00	11 480,00	0	12,792
	15 965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	6,56000	125,00	820,00	0	0
	16 968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	45,00	45,00	0	0
	17 968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,57600	250,00	394,00	0,00117	0,00184
Díl:	97	Prorážení otvorů				19 442,69		12,79384
	19 971-1	Demontáž stávajících rozvodů ZTI a zákrytových desek	kpl	1,00000	3 950,00	3 950,00	0	2,316

20	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů a dlažeb stěn nad 2 m2	m2	5,89000	65,00	382,85	0	0
21	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	15,10984	150,00	2 266,48	0	0
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,10984	260,00	3 928,56	0	0
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	166,20824	32,00	5 318,66	0	0
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,10984	168,00	2 538,45	0	0
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	30,21968	35,00	1 057,69	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 544,66		0
27	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	22,56780	290,00	6 544,66	0	0
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00		22,56780
29	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod.materiálu	m2	-75,17000	195,00	-14 658,15	0,00559	0,4202
29.1.	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná nátěrem, 1 vrstva - včetně dod.materiálu	m2	75,17000	195,00	14 658,15	0,00559	0,4202
Díl:	713	Izolace tepelné				-10 918,44		0,4202
30	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	-75,17000	35,00	-2 630,95	0	0
31	631411500R	Deska z kamenné vlny 40 x 625 x 1000 mm, víceúčelová	m2	-78,92850	105,00	-8 287,49	0,0016	-0,12629
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				990,00		-0,12629
33	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	1,00000	540,00	540,00	0,00038	0,00038
39	721194109R00	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	450,00	450,00	0	0
Díl:	722	Vnitřní vodovod				506,00		0,00038
47	722202211R00	Nástěnka D 16xR3/8	kus	3,00000	42,00	126,00	0,00016	0,00048
48	722-1	Stavební přípočce	kpl	1,00000	380,00	380,00	0	0
Díl:	725	Zařizovací předměty				18 900,00		0,11127
49	725013138R001	Kombifix vč.tlačítka a závěsné mísy, sedátka	soubor	1,00000	11 325,00	11 325,00	0,02872	0,02872
50	725017130R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé	soubor	1,00000	1 150,00	1 150,00	0,01601	0,01601
51.1.	725534223R001	Směšovací ventil trojcestný	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	0,06482	0,06482
52	725814103R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	3,00000	115,00	345,00	0,00024	0,00072
53	725823111RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, základní	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00	0,001	0,001
Díl:	733	Rozvod potrubí				94 858,80		0,43637
55.1.	733163101R001	Potrubí z měděných trubek D 28-15, vč. fitinek a izolace	m	88,40000	532,00	47 028,80	0,00102	0,09017
55.2.	733191923R002	Radik VK 33-600/1200 vč. armatur a termohlavice	kus	6,00000	7 230,00	43 380,00	0,0541	0,3246
55.3.	733191923R003	Radik VK 22-600/800 vč. armatur a termohlavice	kpl	1,00000	4 850,00	950,00	0,0216	0,0216
57	733-1	Stavební a montážní přípočce	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	0	0
Díl:	734	Armatury				6 650,00		0,00301
58	734224111RT3	Ventil termostat.vnitřní z. DN 10, s termostatickou hlaví	kus	7,00000	950,00	6 650,00	0,00043	0,00301
Díl:	735	Otopná tělesa				-3 002,00		-0,12403

60	735117110R00	Odpojení a připojení těles	m2	-7,60000	75,00	-570,00	0	0
61	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	-7,60000	320,00	-2 432,00	0,01632	-0,12403
Díl:	762	Konstrukce tesafské				-7 216,32		-0,26761
63	762526110RT2	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, polštáře 80 x 50 mm	m2	-75,17000	96,00	-7 216,32	0,00356	-0,26761
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				20 509,74		0,0168
64	766412122R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami, š. do 8 cm (1,22+1,89+2,425)*1,4	m2	-7,74900 7,74900	350,00	-2 712,15	0,00019	-0,00147
65	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn, včetně materiálu (1,22+1,89+2,425)*2	m	-11,07000 11,07000	114,00	-1 261,98	0,00018	-0,00199
67	61191674R	Palubka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm 7,749*1,1	m2	-8,52390 8,52390	340,00	-2 898,13	0,00882	-0,07518
68	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000	350,00	350,00	0	0
69	61160188R	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak B, zámek vločkový	kus	1,00000	1 102,00	1 102,00	0,016	0,016
70	54914629R	Dveřní kování , klíč vločkový	kus	1,00000	350,00	350,00	0,0008	0,0008
71	766-1	D+M dřevěná ribstole 750/2200 mm	kus	-1,00000	2 980,00	-2 980,00	0	0
71a	766-1-a	Montáž dřevěná ribstole	kus	1,00000	830,00	830,00	0	0
83	766-13	D+M lavičky s policemi na obuv do šatny, včetně montáž háčků na oděv	kpl	-1,00000	8 950,00	-8 950,00	0	0
83a	766-13-a	D+M lavičky s policemi na obuv do šatny, vč.zadní stěny, horní poličky a háčků na oděv	kpl	1,00000	36 680,00	36 680,00	0	0
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				3 050,30		0,07577
87	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,85000	23,00	65,55	0,00021	0,0006
88	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	1,60000	95,00	152,00	0,00032	0,00051
89	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	2,85000	495,00	1 410,75	0,00504	0,01436
90	59764241R	Dlažba - sokl 300x80x9 mm	kus	6,00000	42,00	252,00	0,00045	0,0027
91	59764402R	Dlaždice 30x30x0,9 cm	m2	3,00000	390,00	1 170,00	0,0192	0,0576
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				2 480,61		-0,06239
93	775511000R00	Položení vlysových podlah do lepidla	m2	-75,17000	260,00	-19 544,20	0,00132	-0,09922
94	611-94	Palubka VLD 19 mm	m2	-82,68700	590,00	-48 785,33	0	0
94.1.	775599130R00	Dodávka a montáž parket dubových, lepením	m2	75,17000	942,00	70 810,14	0,00049	0,03683
Díl:	781	Obklady keramické				6 826,82		0,08886
97	781210121R00	Obkládání stěn obkl. pórovín. do tmele do 150x150	m2	8,06000	490,00	3 949,40	0	0
98	59781345R	Obkládačka bílá mat	m2	8,46300	340,00	2 877,42	0,0105	0,08886
Díl:	783	Nátěry				-4 834,83		0,00027
99	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,11390	290,00	323,03	0,00024	0,00027

100	783324740R00	Nátěr syntetický litinových radiátorů	m2	-7,60000	540,00	-4 104,00	0	0
101	783671102R00	Nátěr polyuretanový truhlářských výrobků 2x lak 7,749*2	m2	-15,49800 15,49800	68,00	-1 053,86	0,00035	-0,00542
Díl:	784	Malby				2 624,76		0,00418
102	784195212R00	Malba omyvatelná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	19,02000	85,00	1 616,70	0,00015	0,00285
103	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	19,02000	15,00	285,30	0,00007	0,00133
104	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	19,02000	38,00	722,76	0	0
Díl:	M21	Elektromontáže				2 646,23		0,00008
107	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-01929	kus	2,00000	127,53	255,06	0,00004	0,00008
109	210111042R00	Zásuvka pro ploché kontakty 10A 2P+PE, obyčejná	kus	1,00000	151,00	151,00	0	0
116	210-2	Led svítidlo kruhové přísazené, 4000K, plastový kryt	kus	2,00000	840,00	1 680,00	0	0
117	210800001R00	Vodič CYY 1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	11,00000	5,47	60,17	0	0
123	21-2	Stavební přímomoce	kpl	1,00000	500,00	500,00	0	0

26

223 090,88

