



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Smlouva o smlouvě budoucí

- o Dodatku č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 12. 2016 (dále jen „*Smlouva o smlouvě budoucí*“) mezi Smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Husinec - Řež č. p. 130, 250 68 Řež, Česká republika

zastoupený: RNDr. Petrem Lukášem, CSc., ředitelem

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále také jen „*MŠMT*“ nebo „*Poskytovatel dotace*“)

bankovní spojení: ██████████

IČO: 61389005

DIČ: CZ61389005

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

1.2. Zhotovitel:

NUVIA a.s.

se sídlem: Modřínová 1094, 674 01 Třebíč

zastoupená: Martinem Pazúrem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2461

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. (pobočka Třebíč), č. účtu: ██████████

IČO: 255 06 331,

DIČ: CZ255 06 331

(dále také jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jen „*Smluvní strany*“).

(UJF a Poskytovatel dále společně jen „*Smluvní strany*“ nebo každý z nich samostatně jen „*Smluvní strana*“)

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 12. 2016 Smlouvu o dílo na realizaci předmětu veřejné zakázky s názvem „**TIK 5.3 – Target station heating ventilation air conditioning system**“ (dále také jen „*Smlouva o dílo*“). Dodávka dle Smlouvy o dílo je předmětem věcného („in-kind“) vkladu do velké výzkumné infrastruktury Evropského Spalačního Zdroje, ERIC (European Spallation Source, ERIC, reg. č. SW 768200-0018, evropské konsorcium výzkumné infrastruktury založené Rozhodnutím Evropské komise (EU) č. 2015/1478 v souladu s Nařízením (ES) č. 723/2009, se sídlem v Lundu, Švédské království – dále také jen „*ESS*“) pro projekt Evropského Spalačního Zdroje (<https://europeanspallationsource.se/> - dále také jen „*Projekt ESS*“).
- 2.2. V důsledku Objednatelem objektivně neovlivnitelné skutečnosti - zpoždění prací na Projektu ESS, na který Smlouva úzce navazuje (její podstatná část je plněna v budovaných prostorech ESS v Lundu ve Švédském království), dochází na straně Objednatele k prodloužení s převzetím díla dle Smlouvy o dílo. V souvislosti s tímto prodloužením se Smluvní strany níže uvedeného dne rámcově dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo a uzavírají tuto Smlouvu o smlouvě budoucí, jejíž předmětem je budoucí závazek smluvních stran uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo.

3. Předmět Smlouvy o smlouvě budoucí

- 3.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději do 3 měsíců uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo, jehož prostřednictvím bude ve smlouvě upraven harmonogram dodávek a plateb dle následující tabulky:

Sub-work	Id.	Sub activity	Date	Payment % from the whole cost price art. 8.2.1	New date due to postponement
D1	D1.1	Contract signature	31/12/2016	20	OK
	D1.2	Handing over the documentation for Basic Design	20/1/2017	6	OK
	D1.3	Handing over Stage 1 Data Package documentation	30/4/2017	-	OK
	D1.4	Critical Design Review (CDR)	31/8/2017	25	OK
D2	D2.1	Control of the Construction – Status Report (75% of the work produced)	31/12/2017	35	31/12/2017
	D2.2	Handing over Stage 2 Data Package documentation	31/3/2018	-	30/6/2018
	D2.3	Delivery to the place of delivery	30/6/2018	6	31/10/2018
	D2.4	Final Report	31/7/2018	-	30/11/2018
	D2.5	Final acceptance of the work	30/8/2018	8	31/12/2018

(dále také jen „**Dodatek**“)

- 3.2. V případě, že to bude s ohledem na výše uvedené a další změny v Projektu ESS nezbytné, zavazují se Smluvní strany poskytnout si nezbytnou součinnost a jednat v dobré víře o znění Dodatku včetně případné nezbytné objednávce Dodatečných výzkumných a servisních aktivit dle Smlouvy o dílo, nebo o úhradě nezbytných nákladů Dodavatele vzniklých v návaznosti na případné uzavření Dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy o smlouvě budoucí odstoupit pokud:

4.1.1. ve lhůtě dle článku 1.3 této Smlouvy o smlouvě budoucí bez zavinění Objednatele nedojde k uzavření Dodatku;

4.1.2. obdrží k uzavření Dodatku negativní stanovisko Poskytovatele dotace;

4.1.3. vyjde najevo, že rozpočtové možnosti Objednatele neumožňují uzavření Dodatku, nebo se jeho uzavření přičí právním předpisům.

4.2. Tato Smlouva o smlouvě budoucí nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv. Tato Smlouva o smlouvě budoucí je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy o smlouvě budoucí, že jí plně rozumí a stvrzují tuto Smlouvu o smlouvě budoucí podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.

V Praze dne 19. 2. 2018

V Praze dne 16. 2. 2018

Za: Objednatele

Za: Dodavatele

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
ředitel
0 68 Řež

NUVIA a.s.
Modřínová 1094, 674 01 Třebíč
Czech Republic
DIČ: CZ25506331

Jméno: RNDr. Petr Lukáš, CSc.

Jméno: Martin Pazúr

Funkce: ředitel ÚJF AVČR

Funkce: předseda představenstva