



Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	12 / 2016	6 / 2017	11 / 2017	6 / 2018	11 / 2018
<b>Aktivity/měsíce od zahájení projektu</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>26</b>
<b>Výstup 1.1. Průzkum lokality proveden</b>					
Aktivita 1.1.1. Projekt průzkumných prací	- Projektová dokumentace (čj)	- Projektová dokumentace (rum.j) - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)			
Aktivita 1.1.2. Geofyzikální průzkum		- Situování průzkumných vrtů - Primární dokumentace GF průzkumných prací			
Aktivita 1.1.3. Hydrogeologický předsaňní průzkum		- Výsledky laboratorních analýz - Dokumentace vybudování průzkumných vrtů a odběru vzorků			
Aktivita 1.1.4. Zpracování zprávy o průzkumných pracích		- Závěrečná zpráva o průzkumných pracích - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)			
<b>Výstup 1.2. Navržena a realizována nápravná opatření ke snížení znečištění</b>					
Aktivita 1.2.1. Projekt sanačních prací		- Projektová dokumentace sanačního zásahu - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)			
Aktivita 1.2.2. Vybudování sanačních objektů			- Výsledky laboratorních analýz - Dokumentace vybudování sanačních objektů, odběru vzorků a provedení hydrodynamických zkoušek		
Aktivita 1.2.3. Vybudování sanačních systémů			- Záznamy ze zkušebního provozu sanačních systémů a sanačního monitoringu		
Aktivita 1.2.4. Sanace podzemních vod			Doložení prokazatelných záznamů o provozu (provozní deník, laboratorní analýzy, stavy měřidel)	- Protokol o předání sanačních systémů	
Aktivita 1.2.5. Monitoring podzemních a povrchových vod		- Vyhodnocení 1. a 2. kola monitoringu	- Vyhodnocení 3. kola monitoringu	- Vyhodnocení 4. kola monitoringu	- Vyhodnocení 5. kola monitoringu
Aktivita 1.2.6. Závěrečná zpráva sanačních prací					- Závěrečná zpráva sanačních prací - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)
<b>Výstup 1.3. Rizikovost lokality zhodnocena a navržena návazná nápravná opatření</b>					
Aktivita 1.3.1. Zpracování Aktualizace analýzy rizik					- Aktualizovaná analýza rizik - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)
Aktivita 1.3.2. Oponentní posouzení Aktualizované analýzy rizik					
Aktivita 1.3.3. Projektový návrh nápravných opatření					- Projektový návrh nápravných opatření - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)
Aktivita 1.3.4. Projednání aktualizované analýzy rizik a projektového návrhu nápravných opatření					- Zápis z jednání - Prezenční listina
<b>Výstup 1.4. Kvalifikovaný personál pro provádění sanačního zásahu zajištěn</b>					
Aktivita 1.4.1. Zpracování metodik a provozního manuálu	- Metodika vzorkování podzemních a povrchových vod (rj+čj)	- Metodika vzorkování podzemních a povrchových vod (rum.j) - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM) - Plán vzorkování 2017	- Provozní manuál sanačních stanic (6/2017 nebo 11/2017) - Protokoly o převzetí sanačních manuálů (MŽP, AGRM, EHGeoM, 6/2017 nebo 11/2017)	- Metody sanačních technik a technologií (6/2017 nebo 11/2017) - Protokoly o převzetí - Metody sanačních technik a technologií (MŽP, AGRM, EHGeoM, 6/2017 nebo 11/2017) - Plán vzorkování 2018	
Aktivita 1.4.2. Školení technických kapacit - monitoring vod		- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny		- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny (vše 6/2018 nebo 11/2018)	
Aktivita 1.4.3. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů	- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny		- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny		- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny (vše 6/2018 nebo 11/2018)
Aktivita 1.4.4. Školení odborných kapacit - vyhodnocování a řízení sanačního zásahu				- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny (vše 6/2017 nebo 11/2017)	- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny (vše 6/2018 nebo 11/2018)
Aktivita 1.4.5. Technická podpora a supervize realizace sanačních prací	- Záznamy z provedení supervize	- Záznamy z provedení supervize	- Záznamy z provedení supervize	- Záznamy z provedení supervize	- Záznamy z provedení supervize