

## Časový harmonogram prací – Topolová 7, 9, Olomouc

Převzetí staveniště	13.2.2018
Návoz materiálu	13.2.2018
Zateplení stropů v 1. PP č. p. 6 - zahájení	14.2.2018
Zateplení stropů v 1. PP č. p. 6 – dokončení a předání	21.3.2018
Zateplení stropů v 1. PP č. p. 7 - zahájení	22.3.2018
Zateplení stropů v 1. PP č. p. 7 - dokončení	26.4.2018
Předání díla	27.4.2018

**SANCO FASÁDY s.r.o.**

Na Zákopě 524, 779 00 Olomouc  
IČ: 02958732, DIČ: CZ02958732  
tel.: 602 717 223  
[www.sanco-fasady.cz](http://www.sanco-fasady.cz)



9.2.2018