



MC05X00KTAQ7

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0031/0/OMI/16

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavel Richter, starosta
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Praha 6 – 160 00
zastoupená: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Markétou Mikovou, členem představenstva
IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5

ve věcech administrativně technických:

[REDACTED]

1.3.2. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních:

[REDACTED]



MC05X00KTAQ7

ve věcech technických:



II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.08.2016 Smlouvu o dílo č. 0031/0/OMI/16 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Císařská louka – Lávka (PD)“ (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.11.2016 a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 1.837.999,- Kč bez DPH, tj. 2. 223. 978,79 Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu změny platebních podmínek s ohledem na protahující se jednání s majiteli pozemků (České přístavy a.s.), jejichž souhlas s umístěním stavby je nezbytný. Objednatel, jednající s náležitou péčí, nemohl takový vývoj před započítáním prací předvídat.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je změna platebních podmínek plnění díla.
- 3.2. S odkazem na čl. 6 odst. 6.6. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jimž se upravují platební podmínky.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. Předmětem díla konkrétně je:

- a) *přípravné projektové práce - stanovení přípustných variant řešení včetně strojního řešení a výkresového zpracování, jejich konzultace a projednání s IPR Praha s ohledem na dosažení přijatelné varianty*
- b) *dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR) v počtu 4 paré 1 x na CD v digitální editovatelné podobě (formát DWG, PFD, WORD, EXCEL), pro potřeby inženýrské činnosti si zhotovitel vyhotoví vlastní paré;*
- c) *inženýrská činnost – zajištění územnímu rozhodnutí;*
- d) *dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) v počtu 4 paré a 1 x na CD v digitální editovatelné podobě (formát DWG, PFD, WORD, EXCEL), pro potřeby inženýrské činnosti si zhotovitel vyhotoví vlastní paré;*
- e) *inženýrská činnost – zajištění stavebního povolení, včetně všech stanovisek dotčených orgánů*

č.0031/2/OMI/16

***MC05X00K**
TAQ7*
MC05X00KTAQ7

státní správy.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy se ruší v plném rozsahu a nahrazuje následujícím zněním:

3.3. *Termíny díla jsou stanoveny takto:*

- a) *dílo dle odst. 3.1. písm. a) smlouvy do 20.2.2018*
- b) *dílo dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy do 8 týdnů od výzvy objednatele po získání souhlasného stanoviska od vlastníka pozemků*
- c) *dílo dle odst. 3.1. písm. c) smlouvy do termínu dle správních lhůt od předání díla dle odst. 3.1. písm. a) smlouvy*
- d) *dílo dle odst. 3.1. písm. d) smlouvy do 10 týdnů od předání díla dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy*
- e) *dílo dle odst. 3.1. písm. e) smlouvy do termínu dle správních lhůt od předání díla dle odst. 3.1. písm. c) smlouvy*

3.5. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 4. odst. 4.5. Smlouvy se ruší v plném rozsahu a nahrazuje následujícím zněním:

4.5. *Fakturace dílčích částí předmětu plnění jsou stanovena takto:*

- *cena bez DPH dle čl. III odst. 3.1 písm. a) 230.000,- Kč*
- *cena bez DPH dle čl. III odst. 3.1 písm. b) 576.886,- Kč*
- *cena bez DPH dle čl. III odst. 3.1 písm. c) 105.000,- Kč*
- *cena bez DPH dle čl. III odst. 3.1 písm. d) 830.113,- Kč*
- *cena bez DPH dle čl. III odst. 3.1 písm. e) 96.000,- Kč*

<i>Cena celkem</i>	<i>1.837.999,- Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>385.979,79 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>2.223.978,79 Kč</i>

Slovy: jedenmilionosmsettřicetsedmtisícdevětsetdevadesátdevět korun českých bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4. 1.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

č.0031/2/OMI/16

*MC05X00K

TAQ7*

MC05X00KTAQ7

4. 2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 5. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 52/1728/2017 ze dne 20.12. 2017.

V Praze dne

V Praze dne 12 -02- 2018

č.0031/2/OMI/16

*MC05X00K

TAQ7*

MC05X00KTAQ7

