

**DODATEK Č. 1 K  
PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ**  
mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ve věcech obchodních: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **5993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost: „**SUDOP GROUP RS - PROJEKTY**“

se správcem společnosti **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem v **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

zastoupeným [REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **.25793349**, DIČ: **CZ25793349**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088**

[REDACTED]

[REDACTED]

a

se společníkem **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**

zastoupeným [REDACTED]

IČ: **46347488**, DIČ: **CZ46347488**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u **Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785**

a

se společníkem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

se sídlem **Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03**

zastoupeným [REDACTED]

[REDACTED]

IČ: **31322000**, DIČ: **SK2020524770**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u **Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B**

a

se společníkem **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

se sídlem v **Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00**

jednající [REDACTED]

[REDACTED]

IČ: **60193280**, DIČ: **CZ60193280**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 k této

**Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)**  
(název dílčí veřejné zakázky: D7 Slaný - hranice Středočeského kraje, zkapacitnění silnice, akt. DÚR/IČ k ÚR,  
č. smlouvy objednatele: 08PT-000417, č. smlouvy zhotovitele: 16 002 202)

**I.  
PŘEDMĚT DODATKU**

Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu úpravy rozsahu a termínu předání konceptu dokumentace.

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny zakázky z těchto důvodů:
- a) Dopravní model - V rámci změny DÚR v roce 2010 byl zvětšen rozsah doprovodných komunikací oproti původní DÚR z roku 2008. Změna vycházela především z požadavků obcí. Z podkladů pro zpracování této aktualizace DÚR a z výrobních výborů na úseku výstavby ŘSD ČR vyplývá požadavek zadavatele o minimalizaci rozsahu těchto komunikací. Na výrobním výboru dne 2.3.2016 bylo domluveno, že pro jednání s obcemi, kde je obava z kladného projednání, je třeba zpracovat dopravní model, jako důkazní prostředek dopravního zatížení jednotlivých obcí.
  - b) Doplnění MÚK D7 x I/16 (SO 112) do plného tvaru - Na základě rozhodnutí zadavatele bylo do stavby přidáno kompletní řešení MÚK včetně hlavní trasy v prostoru křižovatky, které bylo dříve uvažováno jako součást samostatné stavby související komunikace I/16 Slaný - Velvary. V původním zadání aktualizace DÚR byla součástí dokumentace pouze úprava napojení D7 na větve MÚK.
- 1.2. Původní cena DÚR bez DPH 11 999 270,- Kč  
Navýšení o dopravní model a novou MÚK bez DPH 195 000,- Kč  
(rozpis ceny je v příloze č.1 tohoto dodatku)  
**Nová cena za DÚR celkem bez DPH 12 194 270,- Kč**
- 1.3. Z důvodů dodatečného obdržení podkladů a rozšíření rozsahu zakázky se smluvní strany dohodly na novém termínu předání konceptu DÚR ke dni: **15. 9. 2016**
- 1.4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

**II.  
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Tento dodatek je uzavřen a podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.

**Na důkaz toho strany uzavírají tento dodatek č. 1, který vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.**

V Chomutově dne: 30 -03- 2016

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

V Praze dne 30. 3. 2016

**„SUDOP GROUP RS - PROJEKTY“**

Příloha č.1

**D7 Slaný - hranice Středočeského kraje, zkapacitnění silnice, aktualizace DÚR**

Cenová nabídka na vícepráce:

<b>Část dokumentace</b>	<b>hodin</b>	<b>Kč/hod</b>	<b>Cena Kč</b>
<b>Dopravní model:</b>			
zpodrobnění dopravního modelu stavu	■	■	■
výpočet přepravních vztahů	■	■	■
kalibrace na dostupné průzkumy	■	■	■
zadání výhledové infrastruktury	■	■	■
výpočet výhledového zatížení	■	■	■
projednání	■	■	■
zpráva	■	■	■
dílčí dopracování dle projednání	■	■	■
<b>Doplnění MÚK D7 x I/16 (SO 112) do plného tvaru :</b>			
Geodetické doměření	■	■	■
Posouzení tvaru MÚK dle intenzit	■	■	■
Zpracování technického řešení - DÚR	■	■	■

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>195 000 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>40 950 Kč</b>
<b>Celkem - včetně DPH</b>	<b>235 950 Kč</b>

V Praze dne 30. 3. 2016

# PLNÁ MOC

## **Dopravoprojekt Brno a.s.**

Se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

Zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 785 vedená u Krajského soudu v Brně

zastoupen: [REDACTED]

dále též „Společník 2“ společnosti s názvem: „SUDOP GROUP RS-PROJEKTY a zmocnitel č. 1

a

## **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

Se sídlem Kominárska 2,4 Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03

IČ: 31 322 000

Zapsaná do Obchodního registra Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

zastoupen: [REDACTED]

dále též „Společník 3“ společnosti s názvem: „SUDOP GROUP RS-PROJEKTY a zmocnitel č. 2

a

## **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280

Zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 2368 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupen: [REDACTED]

dále též „Společník 4“ společnosti s názvem: „SUDOP GROUP RS-PROJEKTY a zmocnitel č. 3

společně dále také jako „zmocnitelé“

z m o c ň u j í t í m t o

## **SUDOP PRAHA a.s.,**

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,

IČ: 25793349,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088,

zastoupena [REDACTED]

jakožto Správce a Společník č. 1 společnosti s názvem: „SUDOP GROUP RS-PROJEKTY“ a zmocněnec

v souladu s ustanovením § 441 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

aby jejich jménem v souvislosti s účastí v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky:

**Rámcová smlouva na projektové práce**

vyhlášené zadavatelem: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČ: 65993390**

učinil tyto právní jednání:

- podepsal společnou žádost o účast a v případě výzvy zadavatele k podání nabídky i podepsal společnou nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení včetně všech dokumentů žádost o účast či nabídku tvořících a podal je Zadavateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku;
- zastupoval společníky společnosti ve výše uvedeném zadávacím řízení vůči Zadavateli;
- jednal v ústním a písemném styku se Zadavatelem a činil veškerá právní jednání ve věcech týkajících se společné žádosti o účast a společné nabídky, dále v zadávacím řízení o posouzení jakékoli prováděcí nabídky a rovněž činil veškerá právní jednání ve věcech týkajících podání námitek Zadavateli a návrhu na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
- provedení výše uvedené Zakázky, včetně nároků vůči Zadavateli, jakýchkoli změn předmětu výše uvedené Zakázky, změn jejich harmonogramů a případných reklamací vad u všech výše uvedené Zakázky;
- přijímal závazky a pokyny pro a za společníky společnosti a za celou společnost v zadávacím řízení Zakázky;
- svolávat zasedání společnosti;
- v případě, že společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech jednáních týkajících se uzavření Rámcové smlouvy, včetně vlastního podepsání Rámcové smlouvy za Společníky;
- po uzavření Rámcové smlouvy ke všem právním jednáním souvisejícím s plněním příslušné Rámcové smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků k Rámcové smlouvě

Za zmocnitele:

V Bratislavě dne 8.12. 2014

V Brně dne 8.12. 2014

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

V Praze 9. 12. 2014

**VPÚ DECO PRAHA a.s.**

**VPÚ DECO PRAHA a.s.**

**Zmocnění v celém rozsahu přijímám:**

V Praze dne 9. 12. 2014

**SUDOP PRAHA a.s.**

**SUDOP PRAHA a.s.**