

DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 18.10.2016

Smluvní strany:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební

IČ: 619 89 100, DIČ: CZ61989100

se sídlem 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 33

zastoupená prof. Ing. Radimem Čajkou, CSc., děkanem

bankovní spojení: ČSOB; č.ú. [REDACTED]

/dále jen zhotovitel/

a

KÁMEN Zbraslav, a.s.

IČ: 018 20 460, DIČ: CZ01820460

se sídlem: Žitavského 1178, Zbraslav, 156 00 Praha 5

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 19215

zastoupená Ing. Tomášem Nezbedou, předsedou představenstva

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. [REDACTED]

/dále jen objednatel/

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 18.10.2016**

Konzultační činnost ke zhodnocení podkladů k sesuvu Dobkovičky ve staničení 56.300-56.500 dálnice D8
(dále jen „Dodatek“)

Čl. I.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany konstatují shodně, že spolu dne 18.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo, na základě níž zhotovitel zpracoval pro objednatele znalecký posudek, jehož předmětem je analýza příčin vzniku geologického jevu sesuvu, ke kterému došlo dne 7.6.2013 ve svahu pod lomem Dobkovičky (okres Litoměřice), který objednatel provozuje.
2. Vzhledem k tomu, že se předpokládá další odborná konzultační činnost ke zhodnocení podkladů k sesuvu Dobkovičky ve staničení 56.300-56.500 dálnice D8, dohodly se smluvní strany na rozšíření předmětu díla, sjednaného Smlouvou, a uzavření tohoto Dodatku.

Čl. II.

Čas plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že konzultační činnost bude dle tohoto dodatku prováděna do 31.12. 2018.

Čl. III.

Cena díla dle Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla dle předchozího dodatku č. 2, která činí 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), se nemění. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

2. Objednatel provede úhradu ceny díla dle Dodatku, tj. výše uvedené částky, na základě daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po převzetí předmětného díla objednatelem, a ve lhůtě splatnosti tam uvedené.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním ujednání se Smlouva nemění a ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, po dvou pro každou ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek před podpisem přečetly a prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz této skutečnosti připojují oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě, dne 31.1.2018

Zhotovitel:

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Fakulta stavební
708 33 OSTRAVA - Poruba
číslo 15

**Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava
Fakulta stavební**
prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
děkan

Objednatel:

KÁMEN Zbraslav, a.s.
Ing. Tomáš NEZBEDA
předseda představenstva

KÁMEN Zbraslav, a.s.
Žitavského 1178, 156 00 Praha 5
IČ: 01820460 (2)