



Dohoda č. 381/2016/OD o ukončení smlouvy o dílo č. 263/2016/SOD Projektová dokumentace Odbahnění Jurečku s vytvořením biotopů

Smluvní strany:

- 1) **Město Říčany**
se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01, Říčany, PSČ 251 01
zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Kořenem
IČ: 00240702

(dále jen „objednatel“)

- 2) **3e - projektování ekologických staveb s. r. o.**
se sídlem Pražská 455, 393 01 Pelhřimov
jednající: Ing. Jaromír Čašek, jednatel
IČ: 261 12 396

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 263/2016/SOD:

I.

Dne 7. 6. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace **Odbahnění Jurečku s vytvořením biotopů.**

II.

Na základě vzájemné dohody smluvních stran končí smlouva o dílo dnem podpisu této dohody.

Vzájemné pohledávky a závazky jsou k datu podpisu této dohody zcela vyrovnány.

III.

Důvodem ukončení smlouvy je sdělení zhotovitele ze dne 22. 6. 2016, že není schopen dodržet sjednaný termín plnění dle smlouvy.

IV.

Uzavření této dohody schválila Rada města Říčany na své schůzi dne 7. 7. 2016 pod č. usnesení 16-31-021.

Účastníci této dohody dále prohlašují, že si dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tato dohoda je vypracována ve 4 stejnopisech, z nichž 3 výtisky si ponechá objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

V Říčanech, dne

14. 7. 2016

V Pelhřimově, dne

19. 7. 2016

.....
Město Říčany
zastoupené starostou
Mgr. Vladimírem Kořenem



.....
3e - projektování ekologických staveb s.r.o.
zastoupené jednatelem
Ing. Jaromírem Čáskem

3e PROJEKTOVÁNÍ
EKOLOGICKÝCH
STAVEB s.r.o.

Pražská 455
393 01 Pelhřimov
IČ: 261 12 396, DIČ: CZ26112396