

Harmonogramu prací

"Neplánované opravy, stížnosti, nařízení správ. org. v obvodu OŘ Praha - Praha Holešovice - Oprava oplocení a zastřešení terasy"

Poř. čís.	Obsah prací	2018																								
		8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.						
1	Převzetí stavby	x	x																							
2	Zřízení staveniště		x	x																						
3	Přípravné a ostatní práce			x	x	x	x																			
4	Oprava oplocení a otvorových výplní					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
5	Oprava zastřešení vč. očištění a nátěrů klempířských prvků a zasklední zastřešení					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
6	Oprava podlah - vybourání a sjednocení výšky podlah, nová dlažba					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
7	Oprava podhledu					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
8	Odvoz sutí na skládku																	x					x			
9	Předání a převzetí stavby																							x	x	
10	Vyklizení staveniště																							x	x	

Zahájení díla: únor 2018 – ihned po podpisu smlouvy

Dokončení díla: do 30.6.2018

V Plzni dne: 16. 2. 2018

.....
Ing. Jiří Bohmann, jednatel
RAILSTAV s.r.o.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **24601**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 6ff03e64-60f4-4845-a7df-**ea**a0b57a84c3

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **20.02.2018 10:20:05**



8f948409-3098-447b-9da3-cf63ebec5bf