

DODATEK č.2 VHZ_2018/6

SMLOUVY O DÍLO 09032016, VHZ_2016/69 ze dne 1.4.2016
uzavřené dle §2587a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku na
„Zpracování projektové dokumentace stavby Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

adresa: Jílová 6, 787 01 Šumperk
IČ: 476 74 954
DIČ: CZ47674954
Zastoupený: Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva
Kontaktní osoba: xxx
Telefon: xxx
Email: xxx, xxx
(dále též jako „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

IGEA s.r.o.

adresa: Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava – Přívoz
IČ: 46580514
DIČ: CZ 46580514
Zastoupený: Ing. Alenou Chválkovou, MBA, jednatelkou
Kontaktní osoba: xxx
Telefon: xxx, xxx
Email: xxx, xxx
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Tímto dodatkem se smluvní strany zavazují:

Předmět dodatku

Zhotovitel předá objednateli provedenou část díla v rozsahu čl.II.2.1 a II.2.2 bez vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby.

Doba plnění

Dokumentace pro územní řízení bude odevzdána v termínu do 28.2.2018 v sídle objednatele.

Cena díla

Objednatel se zavazuje zhotoviteli za odvedenou část díla zaplatit **122 100,- Kč** bez DPH. Cena je stanovena na základě dohody a vychází dle původní smlouvy o dílo č.III.1.1 a III.1.2, kde došlo k odečtení částky 21 000,- Kč za nedodání územního rozhodnutí.

Z celkové ceny budou činit samostatně uvedené části na fakturaci (bez DPH):

III.1.1	Dokumentace pro územní rozhodnutí		71 550,- Kč
III.1.2	Projednání územního rozhodnutí bez obstarání pravomocného územního rozhodnutí		50 550,- Kč

	Celkem		122 100,- Kč

Ujednání smluvních stran

Strany se dohodli, že dojde k přerušení prací do okamžiku výzvy k pokračování.

Objednatel vyzve k pokračování prací písemně zhotovitele, aby zahájil práce. Na obnovení plnění smlouvy bude vystaven dodatek ke smlouvě o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Šumperku dne 26. 1. 2018

V Olomouci dne 17. 1. 2018

za objednatele

Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva
Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

za zhotovitele

Ing. Alena Chválková, MBA
jednatelka
IGEA s.r.o.