

DODATEK č.2

I.

Smluvní strany

Objednatel: BabySamien Little school
Se sídlem: Plechanovova 694/232, Hrušov, 711 00 Ostrava
IČ: 04040252
DIČ: CZ04040252
Zastoupený: Rolfem Frankem, ředitelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Rolf Franke
Telefon: +420 777 557 372
E-mail: babysamien@gmail.com
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 272380617/0300

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.
Se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 27800466
DIČ: CZ 27800466
Jednající: Michal Bystroň, člen představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Luděk Kašpar
Telefon: 596135305
E-mail: info@bystrongroup.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-1615600277/0100
Zapsaný: KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č.2 se mění nebo doplňuje následující:

II.

Specifikace díla

Stavba "Soukromé jesle a školka Muglinov".

V.
Cena za dílo, platební podmínky

1) Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Původní cena díla dle SOD: **6.376.354,00 Kč bez DPH**

Nová celková cena díla: **6.300.421,56 Kč bez DPH**

Nová celková cena díla je upřesněna vlivem matematické chyby v původním rozpočtu.

XX.
Závěrečná ustanovení

- 1) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - Příloha č.1 – Upřesněný položkový rozpočet ze dne 23.01.2018
- 2) Ostatní ujednání, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn
- 3) Smluvní strany konstatují, že tento dodatek bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Ostravě dne 02.02.2018



.....
za objednatele
BabySamien Little school
Zastoupený Rolfem Frankem, ředitelem

V Ostravě dne 02.02.2018



Bystron
GROUP

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 526/1
Ostrava-Privoz
Tel: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IC: 27300466
DIČ: CZ27800466

.....
za zhotovitele
Michal Bystron
člen představenstva



Položkový rozpočet

Zakázka: Změna užívání stavby – SOUKROMÉ JESLE A ŠKOLKA MUGLINOV - stavební část

Objednatel: BabySamien Little school, z. ú.
Plechanovova 694/23
71100 Ostrava-Hrušov

IČ: 04040252
DIČ: CZ04040252

Zhotovitel: IPS Plan s.r.o.
Těšínská 557/312
71600 Ostrava-Radvanice

IČ: 29396522
DIČ: CZ29396522

Vypracoval: Ing. Petr Šimoník

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	192 563,82	1 733 074,34	1 925 638,15
PSV	437 478,34	3 937 305,07	4 374 783,41
MON			0,00
Vedlejší náklady		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Celkem	630 042,16	5 670 379,40	6 300 421,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 300 421,56 CZK
Základní DPH	21 %	1 323 088,53 CZK
Zaokrouhlení		-0,45 CZK

Cena celkem s DPH 7 623 509,64 CZK


v

dne

05.02.2018

Bystron
GROUP

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Privoz
Tel.: +420 596 135 205
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

 (17)

Za zhotovitele



Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Rozpočet se týká stavby v Ostravě-Muglinově na parcele č. 35 - K.Ú:714941



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	11 577,50	104 197,50	115 775,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	13 392,00	120 528,00	133 920,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	27 859,01	250 731,13	278 590,14
5	Komunikace	HSV	23 159,09	208 431,79	231 590,88
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	627,08	5 643,69	6 270,77
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	10 525,81	94 732,29	105 258,11
62	Upravy povrchů vnější	HSV	32 164,62	289 481,60	321 646,23
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	32 227,45	290 047,03	322 274,48
64	Výplně otvorů	HSV	25 316,51	227 848,56	253 165,07
8	Trubní vedení	HSV	705,26	6 347,34	7 052,60
90	Přípočty	HSV	99,71	897,40	997,11
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	13 632,08	122 688,68	136 320,76
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	33,19	298,69	331,88
96	Bourání konstrukcí	HSV	245,45	2 209,02	2 454,46
97	Prorážení otvorů	HSV	498,54	4 486,86	4 985,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV	500,53	4 504,73	5 005,26
711	Izolace proti vodě	PSV	4 018,14	36 163,30	40 181,45
713	Izolace tepelné	PSV	16 157,72	145 419,48	161 577,20
721	Vnitřní kanalizace	PSV	1 590,28	14 312,52	15 902,80
722	Vnitřní vodovod	PSV	3 574,30	32 168,68	35 742,98
723	Vnitřní plynovod	PSV	829,31	7 463,75	8 293,06
725	Zařizovací předměty	PSV	10 153,41	91 380,68	101 534,09
726	Instalační prefabrikáty	PSV	6 651,54	59 863,86	66 515,40
728	Přípojka kanalizační	PSV	14 395,56	129 560,00	143 955,55
736	Podlahove vytapeni	PSV	27 720,00	249 480,00	277 200,00
762	Konstrukce tesařské	PSV	12 531,42	112 782,75	125 314,17
764	Konstrukce klempířské	PSV	2 420,89	21 788,05	24 208,94
766	Konstrukce truhlářské	PSV	20 129,68	181 167,12	201 296,80
767	Konstrukce zámečnické	PSV	329,49	2 965,41	3 294,90
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	21 374,60	192 371,41	213 746,01

775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	184,52	1 660,70	1 845,23
776	Podlahy povlakové	PSV	50 406,36	453 657,23	504 063,59
781	Obklady keramické	PSV	24 134,69	217 212,25	241 346,95
783	Nátěry	PSV	265,80	2 392,17	2 657,97
784	Malby	PSV	21 643,58	194 792,26	216 435,84
785	Tapety	PSV	271,89	2 447,01	2 718,90
M21	Elektromontáže	MON	27 120,00	244 080,00	271 200,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON	207,30	1 865,70	2 073,00
M23	Montáže potrubí	MON	373,66	3 362,94	3 736,60
M33	Montáže dopravních zař. a vah	MON	77 883,10	700 947,92	778 831,02
ON	Ostatní náklady	ON	93 111,10	837 999,88	931 110,98
Cena celkem			630 042,16	5 670 379,40	6 300 421,56