

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 27.07.2017 na provedení stavby „Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska „Střelnice“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

1.1 <b>Objednatel:</b>	<b>město Český Těšín</b>
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Vítem Slovákem, starostou města
ve věcech technických:	Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	86-6000360257/0100

**(dále jen objednatel)**

**a**

1.2 <b>Zhotovitel:</b>	<b>P.O.stav – trade spol. s r.o.</b>
se sídlem:	Bohumínská 404/14, Karviná – Staré Město
zastoupen:	Ing. Bogdan Kujawa, jednatel společnosti
ve věcech technických:	p. Karel Szarowski
e-mail:	p.o.stav@seznam.cz
IČ:	27789012
DIČ:	CZ27789012
bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
č. účtu:	225015/5500

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, které vyvstaly v průběhu provádění prací a bez jejichž provedení nelze dokončit stavbu "Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska „Střelnice“", se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.07.2017. Specifikace dodatečných prací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

### 2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	3.777.000,00 Kč
<u>dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>131.313,00 Kč</u>
<b>celková cena díla bez DPH</b>	<b>3.908.313,00 Kč</b>

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty dodatečných prací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 3117/51./RM dne 13.02.2018.

Českém Těšíně dne 20.02.2018

V Karviné dne 21.02.2018

---

za objednatele:  
Ing. Vít Slováček, starosta

---

za zhotovitele:  
Ing. Bogdan Kujawa, jednatel společnosti