

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. D 151/2017 (dále jen smlouva)

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Praha 8, U synagogy 2, PSČ 180 00
zastoupená ředitelem Ing.Stanislavem Hladišem
[redacted]
[redacted]
IČO : 639524
DIČ : CZ00639524

a

Zhotovitel: **COOP THERM, spol.s r.o.**
Jindř. Hradec, Vajgar 675/III, PSČ 377 01
zast. ředitelem Ing. Štěpánem Gargošem
[redacted]
IČO : 13502808
DIČ : CZ13502808

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

Čl. II.

Předmět Dodatku

- 2.1. V článku II. smlouvy „Termín plnění“, se v odstavci 2.1. prodlužuje termín dokončení a odevzdání díla do **16.3.2018**.
Důvodem je nutná oprava a výměna nefunkčních uzávěrů hlavních rozvodů tepla v budově, bez jejichž uzavření není možné montáž patního měřiče realizovat.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo D 151/2017 ze dne 15.12.2017 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č. 1 před jeho podpisem projednaly, všechna jeho ustanovení bez výhrad přijímají a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

