

## Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

Níže uvedené strany:

### **Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno**

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Markem Viskotem, starostou městské části, na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

ve věcech technických: Ing. Ivanem Melicharem, vedoucím bytového odboru  
Ing. Liborem Šimonkem, technikem bytového odboru

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

na straně jedné jako **Příkazce**

a

### **Pam Arch, s.r.o.**

se sídlem Vránova 1241/3, Brno 621 00,

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42095

zastoupená: Ing. arch. Robert Ševčík, jednatelem společnosti

IČ: 262 89 491

DIČ: CZ 262 89 491

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

na straně druhé jako **Příkazník**

uzavřený v souladu s ust. § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi Smluvními stranami:

### **I. Změna smlouvy**

Tímto dodatkem se upravuje délka činnosti technického dozoru investora v rámci realizace stavby „Rekonstrukce bytového domu Palackého náměstí 9, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“. Oproti plánovanému dokončení stavby objektu prosinec 2017 došlo k prodloužení dokončení stavby objektu na březen 2018.

Odměna za vykonání činností je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Příkazníka.

<b>CENA BEZ DPH:</b>	<b>99.400,- Kč</b>
<b>DPH CENY:</b>	<b>20.874,- Kč</b>
<b>CENA VČETNĚ DPH:</b>	<b>120.274,- Kč</b>

**II.**  
**Platební podmínky**


Odměna za vykonání činností bude uhrazena na základě daňového dokladu-faktury-vystaveného příkazníkem ve dvou dílčích fakturacích.

**III.**  
**Lhůta k provedení díla**


Výkon činností dle tohoto dodatku bude probíhat do ukončení realizace předmětné stavby objektu v březnu 2018.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.



**Mgr. Bc. Marek Viskot**  
starosta městské části  
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora



**Ing. arch. Robert Ševčík**  
jednatel společnosti  
Pam Arch, s.r.o.

**Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)**

Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno 46. schůzí Rady městské části  
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 14. 2. 2018.