

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1671-2016-523206 ze dne 21. 12. 2016**

**SMLUVNÍ STRANY:**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.:	+420 702 167 665
E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGERIS s.r.o.</b>
sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	+420 545 558 810
E-mail:	ageris@ageris.cz
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Mira Koukalová

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 504-2016-523206:**

V souladu s ustanovením čl. VI. bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 1671-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zálesí u Bítova** se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla, a to s ohledem na zhotovitelem skutečně zpracované měrné jednotky v rámci zpracování hlavního celku – Přípravné práce, dílčí části 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole.

Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 127 200,- Kč
DPH 21%	446 712,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 573 912,- Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1671-2016-523206 ze dne 21. 12. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 19. 6. 2017

.....  
objednatel  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

.....  
zhotovitel  
RNDr. Josef Glos  
jednatel

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Zálesí u Bítova

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	x	x	30. 6. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	x	x	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	228	x	x	31. 10. 2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	140	x	x	31. 3. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	x	x	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	228	x	x	31. 3. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	228	x	x	31. 5. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>31.5.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	228	x	x	30. 11. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zeměměřičské měření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	90	x	x	30. 11. 2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	x	x	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	228	x	x	30. 5. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>31.7.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	228	x	x	do 2 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	500	x	x	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , nejpozději však do 30.9.2021
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	x
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	x
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	x
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	x
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 127 200 Kč</b>
DPH 21% v Kč	446 712 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 573 912 Kč</b>

Ve Znojmě dne 19. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

RNDr. Dagmar Benešová - vedoucí pobočky

RNDr. Josef Glos - jednatel