

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1671-2016-523206 ze dne 21. 12. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.: +420 702 167 665

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 013 12 774

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

a

Zhotovitel: **AGERIS s.r.o.**

sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: +420 545 558 810

E-mail: ageris@ageris.cz

ID DS: zr6jqnz

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 255 76 992

DIČ: CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Mira Koukalová

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1671-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. VI. Cena za provedení díla bodu 6.2. smlouvy o dílo č. objednatel 1671-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zálesí u Bítova (dále jen „smlouvy“)** se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla bodu 6.1, a to s ohledem na počet zhotovitelem skutečně **méně zpracovaných měrných jednotek** v rámci zpracování **hlavního celku 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a **dílčí části 3.1.4.** Rozbor současného stavu. **Celkový rozsah méněprací podle dodatku č. 2 činí 146.800,- Kč bez DPH.**

Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 980 400,- Kč
DPH 21%	415 884,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 396 284,- Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatel 1671-2016-523206 ze dne 21. 12. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 19. 2. 2018

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
RNDr. Josef Glos
jednatel

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Zálesí u Bítova - dodatek č. 2

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	x	x	30. 6. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	x	x	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	228	x	x	31. 10. 2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	104	x	x	31. 3. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	224	x	x	31. 3. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	228	x	x	31. 5. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					x	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	228	x	x	30. 11. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zeměměřičské měření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	90	x	x	30. 11. 2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	x	x	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	228	x	x	30. 5. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					x	31.7.2019
3.3	Mapové dílo	ha	228	x	x	do 2 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					x	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	500	x	x	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , nejpozději však do 30.9.2021
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					x	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	x
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	x
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	x
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	x
Celková cena bez DPH v Kč	1 980 400 Kč
DPH 21% v Kč	415 884 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 396 284 Kč

Ve Znojmě dne 19. 2. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

RNDr. Dagmar Benešová - vedoucí pobočky

RNDr. Josef Glos - jednatel