

Dodatek č. 1

PROVEDENÍ GEODETICKÝCH PRACÍ

číslo smlouvy objednatele: 311 040/25/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **Miloslav Mencl Ing. – Geoplan**

sídlo/místo podnikání: J. E. Purkyně 1621, PSČ 504 01 Nový Bydžov

společnost je zapsána: Živnostenský list č.j. 03664.2/15645 - FL vydaný OÚ v Hradci Králové

jejímž jménem jedná: Ing.Miloslav Mencl

IČ: 443 84 114

DIČ: CZ5602021238

bankovní spojení: Komerční banka Nový Bydžov

číslo účtu: 43-1252620227 / 0100

telefon: 603 887 095

e-mail: r.mencl@geoplan-nb.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing.Robert Mencl

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat:

Ing.Robert Mencl

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je rozšíření předmětu díla o zaměření a zpracování geometrického plánu na stavební část vodovod.

2/ Dílem se pro účely tohoto dodatku rozumí **geodetické práce pro akci Kanalizace Nový Bydžov, převedení vod mimo Švarcavu – I. etapa.**

Předmět dodatku se rozšiřuje o následující geodetické práce:

- 2.1. Zaměření skutečného provedení stavby**
Délka vodovodního řadu dle realizační projektové dokumentace 308 m
- 2.2. Zpracování geometrického plánu**
Parcelní čísla dotčených pozemků v jednotlivých katastrál. územích (viz. Příloha č. 1)
Celková délka úseků pro zpracování geometrického plánu 308 m

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD	75.300,-Kč
Změny dle dodatku č. 1	
Zaměření skutečného provedení vodovodu	19.500,-Kč
<u>Zpracování geometrického plánu vodovodu</u>	<u>10.500,-Kč</u>
Změna dle dodatku č. 1 celkem	30.000,-Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem	105.300,-Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne 2018

V Novém Bydžově..... 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva a ředitel
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Miloslav Mencl