

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**Číslo smlouvy objednatele: 2416/2017****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:****Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], vedoucí technického střediska

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí technického střediska

[redacted], referent technického střediska

IČ: 70889953, DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., číslo účtu: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

Zhotovitel: **Ing. Milan Jícha**, Opavská 1501/50, 312 00 Plzeň

oprávněn k podpisu a k jednání o podmínkách smlouvy: Ing. Milan Jícha

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Milan Jícha

IČ: 446 48 146, DIČ: CZ6002101369

bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: [redacted]

živnostenský list ŽÚ MM Plzně

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**II. Lhůty a podmínky realizace díla**1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 30.4.2018.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2416/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

objednatel: dne

zhotovitel: dne

.....

[redacted]
vedoucí technického střediska závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....

Ing. Milan Jícha