

Příloha č. 1

Management projektu "Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224" zahrnuje zejména:

1. dohled nad dodržováním podmínek poskytnutí dotace při realizaci projektu, vč. zadávání veřejných zakázek;
2. zajištění a kompletace dokumentace nutné pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nebo dodatků ke smlouvě o poskytnutí dotace;
3. komplexní zpracování a předložení zpráv o realizaci projektu, včetně příloh;
4. oznamování změn v realizaci a kompletace dokumentace pro uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace;
5. vyúčtování projektu;
6. zadávání veřejných zakázek;
7. kompletace dokumentace k ukončení a závěrečné vyúčtování projektu včetně zprávy pro Závěrečné vyhodnocení akce;
8. komunikace s ŘO či se zprostředkujícím subjektem CRR, zpracování odpovědí na výzvy k doplnění zaslané řídicím orgánem či zprostředkujícím subjektem;
9. účast na jednáních souvisejících s realizací projektu a kontrolních dnech stavby realizované v rámci projektu;
10. vložení dokumentace do systému MS2014+.