

## DODATEK Č. 1

smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 171162, uzavřené dne 1.6.2017 v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] projektový manažer  
Tel: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

#### 2. Zhotovitel:

##### **AQUATIS a.s.**

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775  
Zastoupený: na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně [REDAKCE] generálním ředitelem a [REDAKCE] technickým ředitelem  
IČ: 46347526  
DIČ: CZ46347526  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
Tel: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

### II. Předmět dodatku

Dne 1. 6. 2017 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Brumovka, Brumov - Bylnice – PPO levý břeh, projektová dokumentace, AD**“.

Smluvní strany se dohodly na rozšíření části předmětu plnění, konkrétně projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a v odpovídajícím rozsahu i inženýrské činnosti, a to z toho důvodu, že se v průběhu prací na DSP ukázalo, že funkčnost navrženého protipovodňového opatření je podmíněna provedením úprav na stávající jednotné kanalizaci. Rozšíření předmětu plnění zahrnuje doplnění DSP o hradidlovou komoru, s tím související připojení dílčího úseku jednotné kanalizace a inženýrskou činnost.

### III. Změny smlouvy o dílo

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. VI., odst. 2. smlouvy o dílo dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Nové znění čl. II. odst. 5 smlouvy o dílo:

5. Dílem se rozumí provedení a zpracování projektové dokumentace:

- **k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu „Brumovka, Brumov - Bylnice - PPO levý břeh“** (dále „DSP“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Investičním záměrem, s předchozím stupněm projektové dokumentace „Brumovka, Brumov - Bylnice - PPO levý břeh“ zpracovanou společností Regioprojekt Brno, s.r.o., arch. č. 15077-11XT-JJ v lednu 2016 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. DSP bude obsahovat i návrh opatření na stávající jednotné kanalizační síti, spočívající ve vybudování hradidlové komory na jednotné kanalizaci a přepojení dílčího úseku jednotné kanalizace do této komory, v souladu s dokumentem „Studie vnitřních vod a návrh možnosti jejich odvedení“, zpracoval AQUATIS a.s. v 08/2017.

Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude podrobný **položkový rozpočet**, v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude v souladu s projektovou dokumentací pro osazení lávky pro pěší v ř. km 0,458 nad Q100, kterou zajišťuje město Brumov – Bylnice a bude předána zhotoviteli.

Dopracování dokumentace nad rámec vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb tak, aby dokumentace vyhověla požadavkům uvedeným v Metodickém pokynu a Dodatku č. 1 k postupu administrace v rámci programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“, které jsou realizovány na základě žádostí Navrhovatelů.

a dále

- **projektové dokumentace pro provádění stavby „Brumovka, Brumov - Bylnice - PPO levý břeh“** (dále „DPS“) dle relevantních právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

Součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat taktéž technologický postup provádění stavebních prací, především zemních hrází a betonových zdí, včetně způsobu jeho kontroly.

Dokumentace bude dále obsahovat aktualizaci harmonogramu provádění prací a zásad organizace výstavby. Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována pouze v případě, že bude pravomocně rozhodnuto o povolení stavby a současně objednatel s chráněným subjektem uzavře smlouvu o budoucí smlouvě o poskytnutí dotace. Zhotovitel zpracuje DPS na základě písemné výzvy objednatele. V případě, že stavba nebude pravomocně povolena nebo nedojde k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o poskytnutí dotace, nebude zhotovitelem zpracována DPS, a zhotoviteli nevznikne nárok na zaplacení příslušné části ceny díla.

a dále

- **zpracování plánu BOZP** dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu s právními předpisy dle předchozí věty.

Nové znění čl. II. odst. č. 16 smlouvy o dílo:

16. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti v rozsahu pro DSP, představující zejména provedení zajištění získání pravomocného stavebního povolení. Obsah žádosti o stavební povolení bude splňovat požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a dále dle jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního plánu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zvláštních obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Smluvní strany se dále, v souvislosti s rozšířením předmětu plnění v čl. II. odst. 5 smlouvy o dílo, dohodly na změně doby plnění díla.

Nové znění čl. III. odst. č. 1 smlouvy o dílo:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **09.06.2017**

Předpokládaný termín dokončení díla a jeho předání:

**do 620 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín dokončení části díla a jejího předání:

Geodetické a přípravné práce: **29.08.2017**

Předání DSP, včetně dokladové části: **16.07.2018**

Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení:

**16.07.2018**

Předpokládaný termín předání pravomocného stavebního povolení:

**15.10.2018**

Předání DPS:

**do 120 dnů od doručení písemné výzvy objednatele ke zpracování DPS**

Smluvní strany se dále, v souvislosti s rozšířením předmětu plnění v čl. II. odst. 5 smlouvy o dílo, dohodly na změně ceny díla.

Nové znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Geodetické a přípravné práce			Kč
DSP, včetně dokladové části			Kč
Inženýrská činnost			Kč
DPS			Kč
<b>CELKEM</b>	<b>851.500 Kč</b>	<b>178.815 Kč</b>	<b>1.030.315 Kč</b>

#### IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým odpisem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha: Příloha č.1 – Cenová nabídka zhotovitele na rozšíření předmětu plnění ze dne 13.12.2017

V Brně dne: 20. 2. 2018

V Brně dne: 7. 2. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel

.....  
AQUATIS a.s.  
[redacted]  
generální ředitel

.....  
AQUATIS a.s.  
[redacted]  
technický ředitel