

Č.j.: MUCH 9104/2018

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo 399/2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

objednatel: **Městem Cheb**  
se sídlem: **nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**  
IČO: **00253979**  
DIČ: **CZ 00253979**  
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**  
zastoupeným: **Ing. Pavlom Vančom, vedoucím odboru správy majetku Městského úřadu v Chebu, na základě plné moci ze dne 20.01.2014**  
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitelem: **CHETES s.r.o.**

zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 8677

se sídlem: **Cheb, Pelhřimovská čp. 2268/1, PSČ 350 02 Cheb**  
IČO: **25208845**  
DIČ: **CZ 25208845**  
Bankovní spojení: **KB Cheb č.ú. 8811090237/0100**  
Jednající prostřednictvím: **Iljou Mlátilíkem, jednatelem společnosti**  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 09.11.2017 smlouvu o provedení díla „**Údržba zeleně na pozemku č. 1236, k.ú. Dřenice u Chebu**“ (dále jen „Smlouva“).

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro osetí pozemku travním semenem se výše uvedené smluvní strany dohodly, že v souladu se zněním článku III odst. 3. a článku X odst. 5. uzavřou dodatek ke smlouvě. Předmětem tohoto dodatku je změna v Článku III Doba plnění a dodací podmínky díla, odst. 1 a 2.

Původní text článku III Doba plnění a dodací podmínky díla, odst. 1. a 2. ve znění:

### Článek III Doba plnění a dodací podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě nejpozději **do 28.02.2018**.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Zahájení díla</b>                                  | <b>- do 7 kalendářních dní od účinnosti smlouvy</b> |
| <b>Dokončení díla a jeho<br/>protokolární předání</b> | <b>- do 28. února 2018</b>                          |

Dokončením díla a jeho předání objednateli se rozumí úplné kompletní dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení místa realizace díla a doložení všech nutných náležitostí, dokladů, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

**Článek III**  
**Doba plnění a dodací podmínky díla**

3. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě nejpozději **do 11.05.2018.**
4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Zahájení díla</b>                                  | <b>- do 7 kalendářních dní od účinnosti smlouvy</b> |
| <b>Dokončení díla a jeho<br/>protokolární předání</b> | <b>- do 11. května 2018</b>                         |

Dokončením díla a jeho předání objednateli se rozumí úplné kompletní dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení místa realizace díla a doložení všech nutných náležitostí, dokladů, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu, dne

V Chebu, dne

---

za objednatele  
**Ing. Pavol Vančo**  
vedoucí odboru správy majetku

---

za zhotovitele  
**Ilja Mlátilík, jednatel**