

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 770/2017/ÚRM ze dne 1. 11. 2017 na dílo:
„Rekonstrukce sociálních zařízení v areálu VSH Slaný, Slaný“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Adresa:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.
Adresa:	Na Vinici 1943, 274 01 Slaný
IČO:	055 07 847
DIČ:	CZ05507847
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	Ing. Jan Česal, jednatel

V souladu s ustanovením článku 5. a odst. 11.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla, specifikované ve smlouvě o dílo, byla určena podle rozpočtu s výhradou, kde se nezaručuje jeho úplnost a činí:

	bez DPH Kč	včetně DPH v platném znění Kč
Cena díla ze smlouvy o dílo	448 976,00	543 261,00
Odpočet ze smluvní ceny	-14 205,46	-17 188,61
Cena díla celkem:	434 770,54	526 072,39

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha: Změnový list (1A4) a rozpočet prací (23A4)

Ve Slaném dne 19. 2. 2018

Ve Slaném dne 19. 2. 2018

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Jan Česal, jednatel

zpracoval: Richard Jankovič, vedoucí úseku výstavby a údržby