

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace (podpory) **(dále jen „Dodatek“)**

kterou spolu dle ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, v platném znění, a dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, dne 27. 10. 2016 uzavřely následující smluvní strany:

Město Horní Benešov

sídlem: Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov
zastoupeno: Michalem Blažkem, starostou
bankovní spojení: 1844405379/0800

jako poskytovatel dotace na straně jedné (dále jen „**Poskytovatel**“) a

SMOLO HB s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20335

sídlem: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
identifikační číslo: 25834061
zastoupena: Petrem Doleželem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: 115-887850267/0100

jako příjemce dotace na straně druhé (dále jen „**Příjemce**“).

Společně dále též „**smluvní strany**“ nebo „**účastníci**“.

Smluvní strany se dohodly takto:

I.

Úvodní ustanovení

Shora uvedené smluvní strany spolu dne 27. října 2016 uzavřely veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (podpory), na jejímž základě se Poskytovatel zavázal poskytnout Příjemci investiční účelově vázanou dotaci na výstavbu dvou nových těles skládky v Horním Benešově ve výši určené způsobem blíže specifikovaným v této smlouvě, maximálně však do výše 200.000 EUR (slovy: dvě stě tisíc euro), a to za podmínek blíže specifikovaných v uvedené smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).

II.

Předmět Dodatku

1. Dle článku VI., odst. 3 Smlouvy je možné Smlouvu změnit na základě dohody smluvních stran v písemné formě za podmínek uvedených v ustanovení § 166 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tímto Dodatkem se smluvní strany v první řadě dohodly – s ohledem na předchozí nepříznivé klimatické podmínky mající za následek nezaviněné opoždění předpokládaného termínu zahájení výstavby nových těles skládky – na posunu termínu výstavby nových těles skládky a termínu jejich

předpokládaného uvedení do provozu, a to o 90 (devadesát) kalendářních dnů, přičemž v důsledku tohoto ujednání smluvních stran dochází k následujícím úpravám a změnám Smlouvy, počínaje dnem nabytím účinnosti tohoto Dodatku:

Ustanovení odstavce 3 Preambule Smlouvy se mění tak, že se první věta tohoto ustanovení Smlouvy nahrazuje textem tohoto znění:

Výstavba nových těles skládky započne v průběhu roku 2016 a 2017 a obě tělesa budou uvedena do provozu do 29. 12. 2017.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na úřední desce Poskytovatele, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že v ostatním zůstává Smlouva beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jedno obdrží Poskytovatel a jedno Příjemce.
4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona o obcích: *O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 27. 10. 2016 rozhodlo zastupitelstvo města Horní Benešov usnesením č. 83/19-17.9. ZM ze dne 2.8.2017.*

V Horním Benešově dne 4.8.2017

V Horním Benešově dne 4.8.2017



Michal Blažek, starosta města
Horní Benešov



Petr Doležel, jednatel
SMOLO HB s.r.o.

