

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.6.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 [REDAKCE], ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: Tlapák a.s.

se sídlem Mlýnská 326/13, Brno, PSČ 602 00

zaps. v OR u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 3333

IČO: 262 23 091, DIČ: CZ262 23 091

Oprávněná osoba: [REDAKCE]

Pověřená osoba: [REDAKCE]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 22.6.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Hráz MVN Radkovec**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran (změny v PD oproti zadávacím podmínkám), se dnem nabytí účinnosti Dodatku **mění v čl. II. odst. 1. Smlouvy termín pro řádné poskytnutí plnění do 30.6.2018.**

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 20.02.2018

Brno: 6.2. 2018