

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3004H1180003 ze dne 30. 1. 2018

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Martin Slaba, kastelán

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Roman Pivoňka, investiční referent

a

2) Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Rudolfovská 25/10

IČ: 281 00 476

DIČ: CZ28100476

České Budějovice 370 01

Doručovací adresa:

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Rudolfovská 25/10

České Budějovice 370 01

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Tomáš Luňáček, Bc. Michal Luňáček

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Tomáš Luňáček, Bc. Michal Luňáček

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku VI. smlouvy o dílo ev. č. 3004H1180003 ze dne 30. 1. 2018 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Hluboká nad Vltavou – oprava propadlé kanalizace v objektu AJG“

IV.

Cena díla - (článek VI. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací a méně prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím a méně pracím mění takto:

Cena dle SOD: 88 000,- Kč bez DPH + 18 480,- Kč DPH (21%) = 106 480,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: jednošesttisícčtyřistaosmdesát korun českých)

Dodatečné více práce:

Změnový list č. 1.: 27 641,81 Kč bez DPH + 5 804,78 Kč DPH (21%) = 33 447,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: třicettřítisícčtyřistačtyřicetsedm korun českých)

Dodatečné méně práce:

Změnový list č. 2.: 727, 29 Kč bez DPH + 152,73 Kč DPH (21%) = 880,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: osmsetosmdesát korun českých)

Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí:

114 914,52 Kč bez DPH + 24 132,05 Kč DPH (21%) = 139 047,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: jednotřicetdevěttisícčtyřicetsedm korun českých)

V.

Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3004H1180003 ze dne 30. 1. 2018 č. j.: NPÚ – 430/8388/2018 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 19. 2. 2018

V Českých Budějovicích dne 19. 2. 2018

.....
Mgr. Martin Slaba
kastelán

.....
Bc. Michal Luňáček
jednatel