

# Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

č.: A-2713/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „OZ“)

---

## Článek I. Smluvní strany

### 1) **Seguro s.r.o.**

se sídlem: České Budějovice, Lidická tř. 2216/182a, PSČ 37007

zast.: [redacted] jednatelem

IČ:28068661

DIČ:CZ28068661

zápis v obch. rejstříku - spis. zn.: C 15400 vedená u Krajského soudu v Českých  
Budějovicích

bank. spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních:

b/ ve věcech technických:

(dále jen **zhotovitel**)

### 2) **Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.**

se sídlem: Novohradská 738/40, České Budějovice, PSČ: 370 01

zast.: Ing. Slavoj Dolejšem, ředitelem a místopředsedou představenstva a.s.

IČ: 25 16 61 15

DIČ: CZ25166115

zápis v obch. rejstříku - spis. zn.: B. 868 vedená u Krajského soudu v Českých  
Budějovicích

bankovní spojení: [redacted]

č. účtu.: [redacted]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: Ing. Slavoj Dolejš, ředitel a místopředseda představenstva  
a.s.

b/ ve věcech technických (předání a převzetí díla, zápisům do SD):

(dále jen **objednatel**)

ve smyslu čl. XIV. bodu 1) výše uvedené smlouvy uzavírají smluvní strany dodatek č. 1., kterým se tato smlouva mění v následujícím:

*Z důvodů a za podmínek uvedených v čl. V. bod 3) smlouvy, a to z důvodů změny předmětu díla, spočívající ve vícepracích na základě požadavku objednatele – rozšíření systému EPS pro CNG stanici objednatele – rekapitulace a podrobný rozpis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, sjednávají smluvní strany odpovídající změnu ceny díla:*

## **Článek V. - Cena - se upravuje a mění takto:**

**Bod 1) - vypouští se původní znění tohoto bodu smlouvy a nahrazuje se novým ustanovením takto:**

- 1) Smluvní strany touto smlouvou sjednávají maximální smluvní cenu za zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, která činí:

*Cena sjednaná dle původní smlouvy o dílo a přílohy č. 2 a 4 připojené ke smlouvě:*

**Cena za objekt SO 01 – Kamerový systém CCTV činí:** [REDAKCE]

**Cena za objekt SO 02 – EPS činí:** [REDAKCE]

**Celková cena za dílo (S0 01 + S0 02) činí:** [REDAKCE]

*Cena za vícepráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 připojené k dodatku č. 1:*

**cena za vícepráce za objekt SO 02 – EPS /pro stanici CNG/ činí:** [REDAKCE]

*Konečná celková cena za dílo dle původní smlouvy o dílo + vícepráce dle dodatku č. 1:*

**Cena za objekt SO 01 – Kamerový systém CCTV činí:** [REDAKCE]

**Cena za objekt SO 02 – EPS činí:** [REDAKCE]

**Celková konečná cena za dílo (S0 01 + S0 02) činí: 2.463.510,-Kč bez DPH**  
(dva miliony čtyři sta šedesát tři tisíce pět set deset korun českých)

Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle platných předpisů – z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

Rekapitulace a podrobný rozpis víceprací je uvečen v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Ostatní články a ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. A – 2713/2017 a je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných ustanovení dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti týkající se uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

V Českých Budějovicích dne 20. 02. 2018

Za objednatele:

(razítko, podpis)


Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.



Ing. Slavoj Dolejš  
ředitel a místopředseda představenstva a.s.

Za zhotovitele:

(razítko, podpis)



jednatel