

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

č. objednatele: /
č. zhotovitele: 23-SOD-2015-052

na dodávku stavby

„Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov – Horní Staré Město“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

zastoupený:

ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem, starostou (tel. 499803361)

ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem – vedoucím Odboru rozvoje
města (tel. 499803371)

Petr Andr – zaměstnancem Odboru rozvoje města
(tel. 737723069)

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

IČ:

00278360

DIČ:

CZ00278360

E-mail :

podatelna@trutnov.cz ; andr@trutnov.cz

2. Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.

Sídlo (místo podnikání FO):

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Adresa pro doručování:

M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Jednající:

Ing. Václav Kučera, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Zástupci

ve věcech smluvních:

Ing. Miloš Janata
– vedoucí obchodně technického oddělení

ve věcech technických:

Josef Kunt – výrobní náměstek

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

1080015329/0800

IČ:

421 96 868

DIČ:

CZ42196868

E-mail:

sever@msilnice.cz

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo:

1. Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:

„Provedení díla dále obsahuje vícepráce a dodávky požadované objednatelem dle soupisu prací, který je přílohou dodatku č.3.“

2. V článku III. Cena díla a platební podmínky se v prvním odstavci text doplňuje tak, že po doplnění zní:

„Za provedení díla vyspecifikovaného v čl.II. této smlouvy o dílo a v dodatku č.1, dodatku č.2 a dodatku č.3 se objednatel, za níže uvedených podmínek, zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla **bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)** ve výši **21 462 202,63 Kč** (slovy : dvacetjednamilionůčtyřistašedesátdvatisícedvěšestědvě 63/100 Kč), z toho:

Cena díla dle základní smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2: cena bez DPH 21 343 074,63 Kč

Dodatek č. 3 Cena bez DPH 119 128,00 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 3 : Cena celkem bez DPH 21 462 202,63 Kč

Celková cena díla se v části bez DPH sjednává jako cena pevná. Celkovou cenu díla v části bez DPH tedy není možné překročit.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usnesením rady města Trutnova RM_2016-1032/19 ze dne 10.10.2016.

V Trutnově dne

V Hradci Králové dne

.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta města

.....
Ing. Václav Kučera
předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Příloha: - soupis prací