

Příkazní smlouva – dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zastoupený Ing. Alenou Nogovou, pověřenou vedením odboru investičního na základě „Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, části I., článku II., odst.1 a 2.“

IČO:	00845451
DIC:	CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu:	1520761/0100
KS:	
VS:	

dále jen příkazce

a

K+H správci staveb s.r.o

V Zátíší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupený Jiřím Kukelkou, jednatelem

IČO:	03815960
DIC:	CZ03815960
Peněžní ústav:	ČSOB a.s.

Č. účtu:	269714831/0300
KS:	0308
VS:	

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 61479

dále jen příkazník

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5036/76 ze dne 12.6.2006.

I.

**Smluvní strany se dohodly na následujících změnách
v textu původní smlouvy:**

V důsledku prodloužení doby realizace díla o 75 kalendářních dnů a podstatné změně závazku ze smlouvy se zhotovitelem stavby „**Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55**“ se odměna sjednaná v čl. III odst. 1 příkazní smlouvy mění následovně:

1. Příkazce se zavazuje za provedené práce ujednané ve čl. II odst. A a B zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou smluvními stranami v této smlouvě. Sjednaná odměna obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému zajištění inženýrské činnosti a stavebně-technického dozoru investora a platí po celou dobu výkonu činnosti příkazníka. Náklady na dopravu a čas strávený dopravou na stavbu nebude příkazci účtován. Tyto náklady již má příkazník zohledněny v hodinové zúčtovací sazbě.

Odměna v Kč za činnosti v rozsahu smlouveného předmětu plnění:

A) Činnost ve stadiu výstavby:

odpovídá době činnosti během doby realizace (175 kalendářních dnů) a nákladům na realizaci stavby ve výši 37 663 525,53 bez DPH (případně dohodnutým změnám dle §100 a §222 zákona 134/2016 Sb.). Pro výkon stavebně-technického dozoru ve stadiu výstavby byla ujednána minimálně dvouhodinová přítomnost příkazníka na stavbě ve dnech realizace stavby (175 kalendářních dnů) a výkazu souvisejících činností (60 hodin). Pro výpočet odměny za tuto činnost byla dohodnuta hodinová zúčtovací sazba ve výši 450,00 Kč/hod. bez DPH

B) Činnost po dokončení výstavby:

Je stanovena pevnou konečnou cenou za poskytnutí smlouveného předmětu plnění

Dohodnutá odměna činí:		bez DPH	DPH	vč. DPH
A) Činnost ve stadiu výstavby dle původní smlouvy	Kč/hod. x 200 hod.	90.000,00	18.900,00	108.900,00
Aa) Činnost ve stadiu výstavby dle dodatku č. 1	Kč/hod. x 150 hod.	67.500,00	14.175,00	81.675,00
Ab) Činnost ve stadiu výstavby dle dodatku č. 2	Kč/hod. x 60 hod.	27 000,00	5 670,00	32 670,00
B) Činnost po dokončení výstavby	Kč / za činnost dle předmětu plnění	8.000,00	1.680,00	9.680,00
Celkem Kč		192 500,00	40 425,00	232 925,00

V případě, že dojde k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku pro realizaci stavby dle zák. č. 134/2016, může být po dohodě smluvních stran odměna dohodnutá touto smlouvou navýšena nebo snížena.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaných služeb je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen Faktura) vystavená příkazníkem.

II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů). Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Za příkazce

Za příkazníka

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: _____

Ing. Alena Nogová
pověřená vedením odboru investičního

Jiří Kukelka
jednatel