


**Dodatek č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO 1/39/HRF/18**  
**Přibližování dřeva UKT na revíru Mezná**

**uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,**  
**v platném znění**

**Článek 1.**  
**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko  
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46  
IČ: 06342477  
DIČ: CZ06342477  
zastoupená: Bc. Robertem Marešem, vedoucím oddělení lesní správy  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** Josef Marek IČO: 14817802  
se sídlem:   
Živnostenský list č.č. bez. zapsaný dne 3.10. 1992 na OZU Městského úřadu v Děčíně  
pod čj. 1833/92/ŽÚ/Tá

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek 2.**  
**Předmět smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran**

- 2.1.** Smluvní strany se dohodly na navýšení přibližování dřeva UKT o 500 m<sup>3</sup> v hodnotě **122 500 Kč**

**Článek 3.**  
**Cena a platební podmínky**

- 3.1.** Sjednaná cena díla po navýšení činí **227 570 Kč**

**Článek 5.**  
**Ostatní ujednání**

- 5.6.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jetřichovicích dne: 13. 12. 2018

