



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

číslo smlouvy objednatele: SMLO-236/2017

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Most ev.č. 3061-2 Prosetín - DUR“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) Název společnosti: **MDS projekt s.r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 21973

Zastoupená: Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti
Sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel./fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Zástupce v jednání :
a) smluvních : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
b) technických : Ing. Jan Bursa

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: info@suspk.cz

Zastoupená : [REDACTED]

na základě zmocnění
č. Z-RS/16/2016 ze dne 26.7.2016

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: [REDACTED]

technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.10.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-236/2017, na „Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci Most ev.č. 3061-2 Prosetín - DUR“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

497.100,- Kč (Slovy:

Čtyři sta devadesát sedm tisíc jedno sto korun bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 104.391,- Kč (Slovy: **jedno sto čtyři tisíc tři sta devadesát jedna** korun českých).

Cena včetně DPH činí **601.491,- Kč** (Slovy: **šest set jedna tisíc čtyři sta devadesát jedna** korun českých).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je kalkulace ceny víceprací na danou akci DUR+DSP+IČ.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

Ve Vysokém Mýtě dne :

1 6. 02. 2018

V Pardubicích dne :

1 6. 02. 2018

Zhotovitel:



Ing. Jan Bursa

jednatel společnosti

Objednatel:



technický náměstek



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98
533 53 Pardubice

Nabídka 047/2018

na vícepráce dokumentace pro územní řízení (DUR) na akci:

Most ev. č. 3061-2 Prosetín – DUR+DSP

1. Úvod

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku za vypracování projektové dokumentace pro sloučené řízení DUR+DSP jako **vícepráce nad dokumentaci** pro územní rozhodnutí (DUR) stavebních objektů akce **Most ev. č. 3061-2 Prosetín**. Nabízená cena je kalkulována dle skutečně vynaložených nákladů souvisejících s jejím tiskem.

Kalkulace víceprací a vícepráce jsou vyvolány sloučením územního a stavebního řízení této akce. Akce bude tedy řešena v požadovaném rozsahu stavebním úřadem pro sloučené řízení dle vyhlášky č. 405/2017 Sb.

www.mdsprojekt.cz
1.

MDS PROJEKT s.r.o.
Fürsterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: [REDACTED]
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 11 90 0333
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací - **DUR dle SOD**

Zde je uvedena kalkulace dle nabídky na dokumentaci DUR, na kterou je uzavřena SOD mezi naší a Vaší organizací.

A) Projektová dokumentace DUR				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Úvodní údaje	5	500	2 500,00
2	B - Průvodní zpráva	10	500	5 000,00
3	C - Stavební část DSP	15	500	7 500,00
4	D - Výkresová část			
	SO 001 - DIO	45	500	22 500,00
	SO 201 - Most ev.č. 3061-1	175	500	87 500,00
	SO 431 - Přeložka el. VO vedení	-	-	12 500,00
	SO 435 - Přeložka el. NN vedení - Smlouva objed.- ČEZ	-	-	2 500,00
5	E - Dokladová část	0	500	0,00
8	H - Související dokumentace	70	500	35 000,00
10	Projednání dokumentace	20	500	10 000,00
11	Planografie + CD	soubor	-	4 600,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci				189 600,00

B) Související dokumentace a práce DUR				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Vypracování mapového podkladu	soubor	-	12 500,00
2	Údaje ČHMU o návrhových průtocích	soubor	-	3 500,00
3	Vypracování diagnostického průzkumu vozovky	soubor	-	0,00
4	Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu	soubor	-	39 500,00
5	Hydrotechnický návrh a posudek mostního otvoru	soubor	-	12 000,00
6	Vypracování akustické expertízy	soubor	-	0,00
7	Vypracování exhalační a rozptylové studie	soubor	-	0,00
8	Práce souv. se zaj.vyjádření dle zákona 100/2001 Sb	soubor	-	0,00
9	Dendrologický průzkum	soubor	-	9 500,00
10	Zemědělská a lesní příloha	soubor	-	0,00
Celkem cena za Související práce				77 000,00

C) Inženýrská činnost - IC				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Celková inženýrská činnost - projednání a souhlasy	60	650	39 000,00
2	Koordinace územního řízení			60 000,00
3	Cestovné - najetě km celkem	soubor	-	0,00
Celkem cena za IC				99 000,00

celkem dokumentace DUR + IC		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
A)	Projektová dokumentace DUR	189 600,00	39 816,00	229 416,00
B)	Související dokumentace a práce DUR	77 000,00	16 170,00	93 170,00
C)	Inženýrská činnost - IC	99 000,00	20 790,00	119 790,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DUR+IC		365 600,00	76 776,00	442 376,00

3. Kalkulace víceprací ceny dle časové náročnosti akce - DSP+DUR dle požadavku na vícepráce.

Zde je uvedena kalkulace na vícepráce pro vypracování dokumentace DUR+DSP, na kterou požadujeme dodatek je uzavřena SOD mezi naší a Vaší organizací.

A) Projektová dokumentace DUR+DSP				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Úvodní údaje	-	-	0,00
2	B - Průvodní zpráva	-	-	0,00
3	C - Stavební část DSP+DUR	-	-	0,00
4	D - Výkresová část			
	SO 001 - DIO - Vícepráce - Technická zpráva	20	500	10 000,00
	SO 201 - Most ev.č. 3061-1 - Vícepráce - TZ, Výkresy tvaru, Statický výpočet, Výkopové schéma	150	500	75 000,00
	SO 431 - Přeložka el. VO vedení - Vícepráce	-	-	12 500,00
	SO 435 - Přeložka el. NN vedení - Smlouva objed.- ČEZ	-	-	0,00
5	E - Dokladová část	-	-	0,00
6	H - Související dokumentace			
	Plán povodňových opatření	15	500	7 500,00
	Plán havarijních opatření	10	500	5 000,00
	Plán kontrolních prohlídek stavby	10	500	5 000,00
	Plán BOZP	soubor		6 500,00
10	Projednání dokumentace - vícepráce předpoklad	20	500	10 000,00
11	Planografie + CD - zahrnuto v dokumentaci DUR	-	-	0,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci				131 500,00

C) Inženýrská činnost - IČ - zahrnuto do dokumentace DUR				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Celková inženýrská činnost - projednání a souhlasy	-	-	0,00
2	Koordinace územního a stavebního řízení	-	-	0,00
3	Cestovné - najetě km celkem	-	-	0,00
Celkem cena za IČ				0,00

celkem dokumentace DUR+DSP + IČ		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
A)	Projektová dokumentace DUR+DSP	131 500,00	27 615,00	159 115,00
C)	Inženýrská činnost - IČ - zahrnuto do dokumentace DUR	0,00	0,00	0,00
NABIDKOVÁ CENA CELKEM za DUR+DSP+IČ		131 500,00	27 615,00	159 115,00

4. Doba plnění nabízené dokumentace

Doba plnění dokumentace a prací dle platné SOD do 30.4.2018.


5. Počet vyhotovení nabízené dokumentace

Dokumentace je předána 6x tištěná forma DUR+DSP autorizovaná, 2x digitálně DUR v Pdf.

6. Závěrečné ujednání

V případě přijetí naší žádosti o vícepráce žádáme o vypracování dodatku k již existující SOD na tuto akci.

S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti



MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax
mobil:
e-mail:

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 260301/0200
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

www.mdsprojekt.cz
3.