

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO,
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

I. Smluvní strany

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. <u>Objednatel:</u> | Město Bruntál |
| se sídlem | Nádražní 20, Bruntál, PSČ: 729 01 |
| Oprávněný zástupce: | starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA |
| Zástupci ve věcech: | |
| technických: | zástupci Města Bruntál: Ing. xxxxxx xxxxxxxx, Ing. xxxxx xxxxxxxx
(Odbor SMKRM) |
| smluvních: | starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA |
| Bankovní spojení: | xx xxxxxxxx a.s., č.ú.: xxxxxx/xxxx |
| DIČ: | CZ00295892 |
| IČ: | 00295892 |
|
 | |
| 2. <u>Zhotovitel:</u> | KAMENSKÝ – stavby a konstrukce s.r.o. |
| se sídlem: | Mnichov 236, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 |
| Oprávněný zástupce: | Pavel Kamenský |
| Zástupci ve věcech: | |
| technických: | Pavel Kamenský
Bc. xxxx xxxxxx |
| smluvních: | Pavel Kamenský |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxx/0100 |
| DIČ: | CZ61972584 |
| IČ: | 61972584 |

Zapsán v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 7306.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je úprava termínů realizace stavby s názvem „*Rekonstrukce fotbalového areálu na ulici Rýmařovské, SO 03 – rekonstrukce hlediště a zázemí hlavní tribuny*“:

Text čl. VI. **Termíny realizace** se nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech
 - a) termín převzetí staveniště do: **10-ti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele** k převzetí staveniště a zahájení plnění díla, **předpoklad nejpozději do 31. 10. 2016**

III. Ostatní podmínky

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

**Rekonstrukce fotbalového areálu na ulici Rýmařovské,
SO 03 – rekonstrukce hlediště a zázemí hlavní tribuny**

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo vzniká dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí druhá smluvní strana. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran a to formou písemného dodatku.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel, a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 19.10.2016, pod č. usnesení 1544/41R/2016

V Bruntále, dne: 24. 10. 2016

Ve Vrbně pod Pradědem, dne: 21. 10. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál

Pavel Kamenský
jednatel společnosti