

## Dodatek č. ke smlouvě o dílo č. 1

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 469/2016

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
zastoupeno: Jiřím Čunkem, starostou  
IČ: 00304450  
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Šnevajs, vedoucí odboru  
Petr Findeis, stavební technik

*dále jen „objednatel“*

##### 2. nodum atelier – na, s.r.o.

se sídlem: Nádražní 49, 739 91 Jablunkov  
zastoupená: Ing. arch. Markem Pyszko, jednatelem  
IČO: 29462525  
DIČ:  
kontaktní osoba: Ing. arch. Lukáš Wawrosz  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
zápis v OR: zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 55433  
e-mail: [info@nodum.cz](mailto:info@nodum.cz)

*dále jen „zhotovitel“*

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 09. 08. 2016 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 469/2016), na jejímž základě je zhotovitel zavázán vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále jen PD) ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR) pro akci „**Podzemní parkoviště před nádražím ČD**“.

### II.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Doba a místo plnění bod 1. písm. a následovně:

Zhotovení DUR - do **25. 10. 2016**

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.
3. Dřívější termín plnění možný.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: .....

V ..... dne: .....

.....

.....

město Vsetín

Jiří Čunek

starosta

jednatel

