

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 3223/00066001/2017

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jejímž jménem jedná Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

č. smlouvy: 17-311

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.9. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření

DODATKU č. 1 k**Smlouvě o poskytování služeb**

(dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.**Předmět dodatku**

1. Dodatkem č. 1 se vypouští ze zakázky část „Oznámení –Vestec pro stavbu II/272 Starý Vestec, přeložka, přeložka silnice“, a to z důvodu novely zákona č. 100/2001 Sb. platné od 1. 11. 2017, kterou se mění rozsah záměrů podléhajících posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

Čl. 2 Předmět Smlouvy, odst. 2.2. se mění následovně:

2.2. *Předmětem Smlouvy je zpracování dokumentace v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této Smlouvy na akci*

„II/272 Starý Vestec, přeložka silnice a II/240 Velvary, obchvat“

Konkrétně se jedná o vyhotovení oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 pro stavbu II/240 Velvary, obchvat

Čl. 2 Předmět Smlouvy, odst. 2.2.2 se vypouští v celém rozsahu

Čl. 3 Předání výsledků poskytnutých služeb, odst. 3.2. se mění následovně:

3.2. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků a formátu:

Oznámení - Velvary

*14x v listinné podobě a 3x
digitálně na CD*

Pozn.: 12 paré v listinné podobě bude použito pro potřeby rozeslání dotčeným orgánům a organizacím

Čl. 5 Termíny plnění, odst. 5.1.2 se vypouští v celém rozsahu

Čl. 7 Platební podmínky, odst. 7.3. se mění následovně:

7.3. Cena za vyhotovení služeb uvedených v čl. 2.2.1. Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu těchto služeb (tj. po zpracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.

Článek 2. Závěrečná ustanovení

- 1.1 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 1.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Poskytovatel dva stejnopisy.
- 1.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č:3223/00066001/2017 (17-311), nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 1.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

V Říčanech dne 16.2.2018

V Praze dne 3.11.2017

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva