



## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: **TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV**  
OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ**, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň  
ZHOTOVITEL: **MOBIKO plus, s.r.o.**, Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí  
AUTORSKÝ DOZOR: **EKOEKO s.r.o.**, Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice  
TDI: **Zdeněk Musil**, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt/název změny</i>	<i>Odpočet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
Objekt SO 01 ČOV Úprava výustního objektu	- 595.361,22 Kč	+ 813.917,43 Kč	+ 218.556,21 Kč
Objekt SO 03 Kanalizační sběrač Prodloužení stoky „B“	- 0,0 Kč	+ 182.724,39 Kč	+ 182.724,39 Kč
Objekt SO 03 Kanalizační sběrač Změna trasy sběrače „BD“ u domu č.p. 64	- 4.229.428,63 Kč	+4.220.595,73 Kč	- 8.832,90 Kč
<b>Součet</b>	<b>- 4.824.789,85 Kč</b>	<b>+ 5.217.237,55 Kč</b>	<b>+ 392.447,70 Kč</b>

**Navýšení/snížení ceny díla**

**+ 392.447,70 Kč bez DPH**

GP - EKOEKO s.r.o.  
xxxxxxxxxxxxxxxx

TDI  
Zdeněk Musil

Město Třeboň  
xxxxxxxxxxxxxxxx

MOBIKO plus, s.r.o.  
Ing. Petr Zima