



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

STAVBA:	TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV
OBJEDNATEL:	MĚSTO TŘEBOŇ , Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus, s.r.o. , Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí
AUTORSKÝ DOZOR:	EKOEKO s.r.o. , Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
TDI:	Zdeněk Musil , U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Změnový list č. 2 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt/název změny</i>	<i>Odpočet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
Objekt SO 01 ČOV Změna skladby střešního pláště a podhledu	- 56.105,00 Kč	+ 55.270,80 Kč	- 834,20 Kč
Objekt SO 03 Kanalizační sběrač Asfaltování MK v úseku prodloužení stoky „B“	- 0,0 Kč	+ 39.721,50 Kč	+ 39.721,50 Kč
Objekt SO 03 Kanalizační sběrač Úprava výměry u hloubení výkopů v zemině tř. 3	- 731.453,00 Kč	+1.041.500,00 Kč	+ 310.047,00 Kč
Objekt SO 04 Kanalizační výtlač Změna trasy výtlačku	- 646.036,08 Kč	+ 502.886,03 Kč	- 143.150,05 Kč
Objekt SO 07 Kabelová přípojka NN Změna trasy přípojky	- 230.670,00 Kč	+ 247.002,00 Kč	+ 16.332,00 Kč
Objekt SO 08 Napájecí a ovládací kabely ČS Úprava napájení a ovládání ČS z důvodu změny trasy NN přípojky	- 95.990,00 Kč	+ 120.781,00 Kč	+ 24.791,00 Kč
Součet	- 1.760.254,08 Kč	+ 2.007.161,33 Kč	+ 246.907,25 Kč

Navýšení/snížení ceny díla

+ 246.907,25 Kč bez DPH

GP - EKOEKO s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxx

TDI
Zdeněk Musil

Město Třeboň
xxxxxxxxxxxxxxxx

MOBIKO plus, s.r.o.
Ing. Petr Zima