

Dodatek číslo 1

Smlouvy o dílo číslo 2/2018, ze dne 22. 1. 2018, uzavřená podle § 2586 a následujících,
zákona číslo 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	494 55 168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Pavlína Vlková, ředitelka a.s.
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Patrik Osička
Telefon:	
E-mail:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	STAVOČ spol. s r.o.
Sídlo:	Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče
Identifikační číslo:	47902213
DIČ:	CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních:	Luděk Michna, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Bronislav Novotný, stavbyvedoucí
Telefon:	
<i>bankovní spojení:</i>	
<i>číslo účtu:</i>	

Název stavby: „Velké Pavlovice, ul. Pod Břehy – oprava vodovodu“

Dotatkem číslo 1 se smlouva o dílo číslo 2/2018 upravuje takto:

IV. Cena

Cena díla se snižuje o částku 19 250 Kč z důvodu méně prací – rozebrání a následného uložení chodníku.

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 2/2018, nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Břeclavi dne: 26. 2. 2018

Ing. Pavlína Vlková
ředitelka a.s.

za objednatele
razítko a podpis

Luděk Michna
jednatel společnosti

za zhotovitele
razítko a podpis