



Plán technické normalizace - plánovací list úkolu - příloha k prováděcí smlouvě

č. 2017/0032/SC

číslo jednací: CAS/00853/2000/2018

1. Označení projektu: 00166099

datum vytvoření: 12.2.2018

2. Číslo úkolu: 73/0010/18

verze dokumentu: 1

3. Označení přej. dokum.: EN 16497-2: 2017

Celkový počet normostran: 45

4. Číslo třídy norem: 73

5. Revize/změna ČSN: R: ČSN EN 16497-2: 2017

6. Označení TC/SC: CEN/TC 166

7. Důležitost

8. Název úkolu Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Vyvážený odvod spalin

9. Specifikace a hlavní tech. cíle řešení: Převzetí evropské normy překladem

10. Číslo TNK (je-li zřízena): 105

13. Neinvestiční prostředky na řešení:

11. Datum schválení nového projektu:

mezinár. spolupráce tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy:

2018			
Celkem:	0,00 Kč	0,00 Kč	56 250,00 Kč

Etapa 1: 0,00 Kč

Etapa 2: 0,00 Kč

Etapa 3: 0,00 Kč

Etapa 4: 2018-06-30 22 500,00 Kč

Etapa 5: 2018-07-30 22 500,00 Kč

Etapa 6: 2018-08-30 11 250,00 Kč

14. Požaduje

15 Hradí

16. Smluvní partner

IČ:

IČ: 6578705

IČ: 60193174

ČAS PRAHA
Česká agentura pro standardizaci, státní
příspěvková organizace
Biskupský dvůr 1148/5
11000 Praha 1

PAVUS Praha
PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74
19000 Praha 9

17. Pracovník Ing. Jaroslav Dufek

18. Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Dufek

19. Referent Ing. Dana Bedřichová

20. Útvar 2400

21. Vedoucí Ing. Petr Beneš

22. Souhlas s řešením úkolu:

Datum a podpis vedoucího odborného oddělení ČAS

Datum a podpis kontaktní osoby smluvního partnera