

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 28. 11. 2017

„Stavební úpravy bytového domu - ul. T. G. Masaryka, č. p. 226, v Bohumíně“

uzavřená v souladu s dle platných ustanovení uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění ve zněních pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Městský úřad Bohumín
Se sídlem:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Alena Lašutová, referent odboru rozvoje a investic
Telefon:	596 092 178, 596 092 111
E-mail:	lasutova.alena@mubo.cz
Tel:	596 092 111
IČ:	00297569
DIČ:	CZ00297569

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:	Ing. Vlasta Slívová
Se sídlem:	Nádražní 2923/75. Ostrava 1
Zastoupený:	Ing. Vlasta Slívová
E-mail:	vslivova@email.cz
Tel:	606 373 946
IČ:	62270893

Zhotovitel není plátcem DPH

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět a místo plnění

„Stavební úpravy bytového domu - ul. T. G. Masaryka, č. p. 226, v Bohumíně“

se mění takto:

K navýšení ceny díla došlo z důvodů rozšíření rozsahu projektové dokumentace o výměnu střešní plechové krytiny, výměnu živičné krytiny v části přízemí a o projekt hromosvodu.

III. Cena díla

Celková cena díla vč. DPH **88 000,00 Kč**

Objednatel a zhotovitel se dohodli na ceně uvedených víceprací:

Výměna střešní krytiny	25 000,00 Kč
Hromosvod	<u>10 000,00 Kč</u>
Celkem vč. DPH	35 000,00 Kč

Celkem konečná cena

Celkem konečná cena vč. DPH **123 000,00 Kč**

Ostatní ustanovení obsažená v SOD ze dne 28.11. 2017 se nemění. Změna vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně, dne 19. 02. 2018

V Bohumíně, dne 19. 02. 2018

za objednatele
Ing. Petr Vícha – starosta v. r.

za zhotovitele
Ing. Ing. Vlasta Slívová v. r.