

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2016-0492/OR

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 – výměna výplní okenních otvorů“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“ a

Zhotovitel:	OKNOSTYL group s.r.o.
Sídlo:	Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce:	Ladislav Horčica - jednatel
IČO:	27689719
DIČ:	CZ27689719
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	43-7118030207/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2016-0492/OR čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 632 063,78 Kč bez DPH, 764 797,18 Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2016-0418/OR bez DPH:	632 063,78 Kč
---	---------------

Cena víceprací: bezpečnostní sklo	5 703,00 Kč
Cena víceprací: hliníkové rolety	50 850,00 Kč

Celková cena díla bez DPH	688 616,00 Kč
Celková cena včetně DPH	833 226,30 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne:

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Ladislav Horčica
jednatel

