

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy objednatele:** 1212/ 2016 - SML  
**Číslo smlouvy zhotovitele:**

## DODATEK Č. 1

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], vedoucí provozního střediska 5  
mobil: [REDAKCE], email: [REDAKCE]  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], úsekový technik,  
mobil: [REDAKCE], email: [REDAKCE]

Kontaktní adresa provozního střediska: Povodí Vltavy, státní podnik, Lipno nad Vltavou 125, 382 78

IČ: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** **František Sýkora**  
sídlo: Na Vyhlídce 307, 382 73 Vyšší Brod  
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: František Sýkora  
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: František Sýkora  
oprávněn(i) jednat o věcech technických: František Sýkora  
IČ: 65024575  
DIČ: CZ470602070  
bankovní spojení: ČSOB a.s., Era Poštovní Spořitelna  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zapsán v živnostenském rejstříku u MěÚ Český Krumlov, pod č. j. MUCK 00042/2014/OŽÚ/srb  
tel.: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 08. 2016, jejímž účelem a předmětem je provedení akce pod názvem „**MVN Skláře, IDVT 10278428 – oprava funkčních objektů**“, ke kterému se zhotovitel uvedenou smlouvou zavázal.

Ustanovení **II. Lhůty provádění díla** se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
  - předání a převzetí díla: nejpozději **do 21.10. 2016**

Ustanovení **III. Cenové a platební podmínky** se mění takto:

Nové znění odstavce 1.:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **201 169,- Kč bez DPH (slovy: dvěstějedenatisícstošedesátdevětkorun českých)**.

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně přílohy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Lipně nad Vltavou dne .....

Ve Vyšším Brodě dne.....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
vedoucí provozního střediska 5  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
František Sýkora  
majitel firmy