

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - JPÚ v k.ú. Příkazy

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	160	900	144 000	31.10.2016
3.1.2. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	83	2 000	166 000	31.1.2017
3.1.3. Rozbor současného stavu	ha	160	330	52 800	30.4.2017
3.1.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	160	330	52 800	30.4.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč				415 600	30.4.2017
3.1.2 a Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu	100 bm	4	2 000	8 000	3. 4. 2018
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	160	660	105 600	31.1.2018
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	800	24 000	31.1.2018
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	1 000	22 000	31.1.2018
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	161	950	152 950	30.4.2018
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	4 500	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				313 550	30.4.2018
3.3. Mapové dílo	ha	161	550	88 550	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					
3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	700	35 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				35 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4. +3.1.2a) bez DPH v Kč	423 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	313 550 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	88 550 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	35 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	860 700 Kč
DPH 21% v Kč	180 747 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 041 447 Kč

V Olomouci dne 27. 2. 2018

V Prostějově dne 26. 2. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Martin Holinka

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel 1.Geo, spol. s r.o.