

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

číslo objednatele186-2016-508101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Smluvní strany

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
| Sídlo: | Husitská 2, 415 02 Teplice |
| Zastoupen: | PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Helena Švarcová, KPÚ pro Ústecký kraj, odborný referent Pobočky Teplice |
| Adresa: | Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice |
| Telefon: | +420 724 024 996 |
| E-mail : | h.svarcova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel: | INGEOS spol. s r.o. |
| Sídlo: | Masarykova 2462/55, Teplice, 41501 |
| Zastoupen: | Tomášem Charvát, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Tomáš Charvát, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Tomáš Charvát, xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | fkze8c |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO: | 27331083 |
| DIČ: | CZ27331083 |
| ID DS: | fkze8c |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 186-2016-508101 na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pohradice (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pohradice.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

1. V rámci zpracování návrhu plánu společných zařízení k.ú. Pohradice požadoval sbor zástupců realizaci polní cesty VC1, která navazuje na již vybudovanou polní cestu v rámci KoPÚ Lhenice u Bžan na pozemkové parcele 744/1 v katastrálním území Lhenice u Bžan. V rámci zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že parcela stávající cesty v katastrálním území Lhenice u Bžan je napojena kolmo na katastrální hranici a není tudíž možné napojení oblouku navrhované cesty VC1 na stávající cestu v k.ú. Lhenice u Bžan. Z tohoto důvodu bylo navrženo rozšíření obvodu KoPÚ Pohradice o část k.ú. Lhenice u Bžan, tak aby tato situace mohla být vyřešena. Z k.ú. Lhenice u Bžan budou do KoPÚ zahrnuty tyto parcely:

p.p.č. 51 o výměře 4428 m² a 61/8 o výměře 429 m² ve vlastnictví ÚZSVM (LV 60000)
p.p.č. 53 o výměře 293 m², 742 o výměře 376 m² a část parcely 744/1 o výměře cca 290 m² ve vlastnictví obce Bžany (LV 10001).
Výměra území z k.ú. Lhenice u Bžan je přibližně 5 816 m², zaokrouhlená výměra řešeného území se nezmění.

2. Z důvodu rozšíření KoPÚ Pohradice o parcely v k.ú. Lhenice u Bžan byla projednána změna smlouvy o dílo :

2.1. U položky 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. bude doplněn geometrický plán pro dodatečné stanovení obvodu, u položky 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků bude doplněna dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků v k.ú. Lhenice u Bžan. Geometrický plán na oddělení části parcely číslo 744/1 v k.ú. Lhenice u Bžan bude v rozsahu 1 MJ = 100 m, dohodnutá cena za 1 MJ je 3000 Kč bez DPH. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků v k.ú. Lhenice u Bžan bude v rozsahu do 1 ha, tj. 1 MJ, cena dle smlouvy o dílo je 250 Kč bez DPH za 1 MJ.

Cena za provedení díla se zvýší o 3 250 Kč bez DPH. V Čl. VI. Cena za provedení díla se v bodě 6.1. upravuje rekapitulace ceny následovně:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 395 250,00 Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 214 600,00 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 53 000,00 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 105 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 767 850,00 Kč |
| DPH 21% | 161 249,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 929 099,00 Kč |

- 2.2.** Vzhledem k tomu, že je nutné nejprve provést úkony související s rozšířením o část k.ú. Lhenice u Bžan, jsou upraveny termíny dílčích fakturačních celků 3.1.3. Dodatečný geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároku vlastníků pozemků v k.ú. Lhenice, 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM takto:
3.1.3. – termín plnění do 13. 04. 2018,
3.1.5. – termín plnění do 15. 06. 2018,

- 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. - termín plnění do 31. 10. 2018,
3.2.2. - termín plnění do 28. 2. 2019,
3.4. - termín plnění do 31. 3. 2020.

3. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Pohradice. Je doplněno rozšíření položek o dodatečný geometrický plán a soupis nároků vlastníků pozemků v k.ú. Lhenice u Bžan a s tím související ceny. U výše uvedených dílčích fakturačních celků jsou doplněny nové termíny ukončení.
4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. Dále je změna, také na straně zhotovitele, kterou od 13. 02. 2018 zastupuje pouze jednatel společnosti Tomáš Charvát.

Hlavička se mění následovně:

| | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
| Zastoupen: | PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj |

| | |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Zhotovitel: | INGEOS spol. s r.o. |
| Zastoupen: | Tomášem Charvát, jednatel |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Tomáš Charvát, jednatel |

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

Objednatel

V Teplicích dne:

Zhotovitel

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností k dodatku č. 2_KoPÚ v k.ú. Pohradice