

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pohradice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	400	3 200	15.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	4 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	214	1 000	214 000	15.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	22	2 450	53 900	31.3.2017
	Dodatečný geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ	100 bm	1	3 000	3 000	13. 4. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	800	2 400	31.3.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	214	250	53 500	31.7.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	212	250	53 000	31.7.2017
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v k.ú. Lhenice	ha	1	250	250	15. 6. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					395 250	31.7.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	212	400	84 800	31. 10. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	400	20 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	200	12 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	200	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	212	400	84 800	28. 2. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					214 600	
3.3	Mapové dílo	ha	212	250	53 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					53 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	300	105 000	31. 3. 2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					105 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	395 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	214 600 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	53 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	767 850 Kč
DPH 21% v Kč	161 249 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	929 099 Kč

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Ústecký kraj

.....
 Tomáš Charvát - jednatel společnosti