

## **Dodatek č. 835/2016/1**

### **ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016**

#### **Článek 1 Smluvní strany**

##### **Státní fond dopravní infrastruktury**

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupený ředitelem

**Ing. Zbyňkem Hořelicou**

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

##### **Obec Dolní Město**

Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město

IČ: 00267376

zastoupené starostou

**Pavlem Chládem**

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 835/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 9. 8. 2016 (dále jen „Smlouva“)

#### **tento Dodatek:**

##### **Článek 2 Účel Dodatku**

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů akce a stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**Bezpečné a bezbariérové chodníky v Dolním Město – V. etapa**“ – **ISPROFOND 5617510105** v návaznosti na změny ve Smlouvě o dílo provedené v souladu se změnami odsouhlasenými poskytovatelem, které byly vyvolány při výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

### Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. Článek 4, odstavec 3 nově zní:

„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

**2 561 000 Kč**

**(slovy: dvamilionpětsetšedesátjednatisíckorunčeských)**

kteřá odpovídá **84,98 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 3 013 699,87 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 835/2016/1 (SO – Veřejné osvětlení, Veřejný rozhlas, Jednotná kanalizace, neuznatelné náklady dle příjemce, vícepráce a méněpráce v neuznatelných nákladech dle Dodatku č. 1) ve výši 1 539 277,13 Kč vč. DPH z celkové ceny 4 552 977,00 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Josef Jaroš, ze dne 23. 6. 2016*, která je uložena v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele, ve znění jejího *Dodatku č. 1 ze dne 16. 9. 2016*, který je uložen v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).“

2. Článek 5, odstavec 2 nově zní:

„2. na tuto akci vynaloží vlastní prostředky ve výši odpovídající nejméně **15,02 %** celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na akci upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto akci dle čl. 4 odst. 4.“

### Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:  
Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce, odst. 1 čl. 4 Smlouvy.
3. Ruší se Příloha č. 2 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.

5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami včetně uzavřené Smlouvy prostřednictvím registru smluv.
6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne .....

V ..... dne .....

.....

**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel SFDI

.....

**Pavel Chlád**  
starosta obce