

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 50 Spr 971/2016

I.

Smluvní strany

1. **Česká republika** – Okresní soud v Jihlavě
se sídlem tř. Legionářů 9a, Jihlava
zastoupená Mgr. Martinou Chlupáčkovou, předsedkyní Okresního soudu v Jihlavě
IČO: 00025119
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú.: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **QDS Group a.s.**
se sídlem Kneslova 700/1, Černovice, 618 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57380
zastoupená Bc. Richardem Fantou, jednatelem společnosti
IČO: 282 65 971
DIČ: CZ28265971
bankovní spojení: UnicreditBank
č.ú.: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 5 Smlouvy o dílo 50 Spr 971/2016 ze dne 13.12.2017 (dále jen „Smlouva“, jejímž předmětem je „provedení modernizace kamerového systému instalovaného v objektu Justičního areálu v Jihlavě, ve kterém sídlí Okresní soud v Jihlavě, pobočka Krajského soudu v Brně, Okresní státní zastupitelství v Jihlavě, pobočka Krajského státního zastupitelství v Brně a Probační a mediační služba ČR“, (dále jen „dílo“) tento Dodatek č. 1.

II.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou technická neprovázanost stávajícího a dodávaného kamerového systému, v jejímž důsledku dodávané dílo neodpovídá požadavkům bezpečnosti a nemůže sloužit svému účelu, a z toho vyplývající nemožnost převzetí dodávky v původním termínu, které si vyžadají změnu termínu provedení díla dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy. Proto se smluvní strany dohodly na následující změně výše uvedené Smlouvy.

III.

Text čl. IV. odst. 2 Smlouvy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III.1. této Smlouvy nejpozději do 31.3.2018 .

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnost nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Jihlava dne 23.2.2018

Brno dne 26.2.2018

.....
Mgr. Martina Chlupáčková
předsedkyně
Okresní soud v Jihlavě

.....
Bc. Richard Fanta
jednatel
QDS Group, a.s.