

Dodatek č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazce: CES **CES - 466 / 18**
Číslo Příkazníka: 10799_01

uzavřené dle Hlavv II. Díl 5. Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. David Votava, ředitel ORI

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: [REDACTED]

1.2 Příkazník:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Autorský dozor: [REDACTED]

Koordinátor BOZP:

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmětem dodatku smlouvy je rozšíření plnění o autorský dozor.

II. Předmět plnění: Beze změny

„TP 031 025, Proboštov, Proboštovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

III. Čas plnění: Doplňuje se

	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	6	Do 31.10.2018
3.3 Práce po dokončení stavby	7	Do 31.12.2018
3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP)	BOZP	xx
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	DM	Dle přílohy č.4
3.6 Práce spojené s autorským dozorem	AD	Do 31.10.2018

IV. Odměna Příkazníka: *Mění se*

4.2 Odměna Příkazníka za IČ se po doplnění o AD mění z [REDACTED] Kč (bez DPH).

V. Financování a placení: *Mění se a doplňuje*

- 5.1 úplata dle bodu 3.2
5.2 úplata dle bodu 3.3
5.3 úplata dle bodu 3.4
5.4 úplata dle bodu 3.5
5.5 úplata dle bodu 3.6
Celkem

Výkonová fáze	IČ cena
6	[REDACTED]
7	[REDACTED]
BOZP	
DM	[REDACTED]
AD	[REDACTED]
	[REDACTED]

Body VI.- IX. *Beze změny*

X. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

10.6 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne : 14 -02- 2018

[REDACTED]

Ing. David Votava, ředitel ORI
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce

V Teplicích dne : 12 -02- 2018

[REDACTED]

Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příkazník