

DODATEK Č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavby s názvem:

„FN Plzeň - stavební úpravy pro pracoviště DIOP“

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 1257/15/06/OIV

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 17/2015/1746

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
Zastoupená: MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČ: 006 69 806
DIČ: CZ00669806
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

BIS, a.s.

Sídlo: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 139
Zastoupen: Ing. Petrem Pohankou, předsedou představenstva
IČ: 405 26 151
DIČ: CZ40526151
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále také jen „Dodatek č. 1 Smlouvy“)

ČÁST 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 14. ledna 2016 Smlouvu (evidenční číslo smlouvy Objednatele: 1257/15/06/OIV, evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: 17/2015/1746), jejímž předmětem je zhotovení Stavby s názvem: „FN Plzeň - stavební úpravy pro pracoviště DIOP“ včetně vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že při realizaci předmětu Díla dle Části 2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA Smlouvy došlo ve smyslu ČÁSTI 18. ZMĚNY ke Změnám Díla, které mají vliv na cenu za Dílo dle ČÁSTI 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO.

ČÁST 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že obsah Smlouvy se mění či doplňuje takto:

- 2.1.1 V ČÁSTI 2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se doplňuje text:

- 2.6 Změna předmětu a rozsahu Díla

Předmět a rozsah Díla se mění v předmětu a rozsahu provedení Stavby a souvisejících činnostech vedoucích k realizaci Díla, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 12, č. 13, č. 14, č. 16, č. 17, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26 a č. 27. Uvedené změnové listy smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení Změny Díla.

Změna Díla, byla provedena Jednacím řízením bez uveřejnění vedeným mezi smluvními stranami, jehož výsledky jsou uvedené v Soupisu změn č. 1 ze dne 6. října 2016, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy.

Předmětné Změny Díla jsou zapříčiněny skutečností, že v průběhu provádění Díla se vyskytly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeby realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (tzn., že se jedná o práce, resp. vícepráce, které prokazatelně přesahují rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaného při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebyly obsaženy v podkladech pro zhotovení Díla, ani z nich nevyplývaly a jejich potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny) a které byly současně nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro dokončení předmětu Díla. Dále jsou Změny Díla vyvolány skutečností, že některé stavební práce, dodávky a služby obsažené v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, byly provedeny v menším nebo nulovém rozsahu.

Podrobné zdůvodnění a specifikace Změn Díla je uvedeno v jednotlivých Změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 12, č. 13, č. 14, č. 16, č. 17, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26 a č. 27.

- 2.1.2 V ČÁSTI 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO, odst. 5.1.2. se text:

„Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 16.230.410,86 Kč (slovy: šestnáct milionů dvě stě třicet tisíc čtyři sta deset korun českých a osmdesát šest haléřů). Daň z přidané hodnoty stanovena podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 3.408.386,30 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta osm tisíc tři sta osmdesát šest korun českých a třicet haléřů).

Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 19.638.797,16 Kč (slovy: devatenáct milionů šest set třicet osm tisíc sedm set devadesát sedm korun českých a šestnáct haléřů.“

nahrazuje textem:

„Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 13.089.642,30 Kč (slovy: třináct milionů osmdesát devět tisíc šest set čtyřicet dva korun českých a třicet haléřů). Daň z přidané hodnoty stanovena podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 2.748.824,88 Kč (slovy: dva miliony sedm set čtyřicet osm tisíc osm set dvacet čtyři korun českých a osmdesát osm haléřů).

Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 15.838.467,18 Kč (slovy: patnáct milionů osm set třicet osm tisíc čtyři sta šedesát sedm korun českých a třicet osmnáct haléřů).“

ČÁST 3. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1 Závěrečná ujednání

- 3.1.1 Pokud by tento Dodatek č. 1 Smlouvy trpěl právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celého tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Všechna ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tento Dodatek č. 1 Smlouvy bude posuzován tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahoval. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Dodatku č. 1 Smlouvy bylo dosaženo.
- 3.1.2 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 1 Smlouvy podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným a účinným dnem podpisu pozdějšího.
- 3.1.3 Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.1.4 Přílohy tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tento Dodatek č. 1 Smlouvy odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy se vždy rozumí tento Dodatek č. 1 Smlouvy včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).
- 3.1.5 Přílohy:
- 3.1.5.1 příloha č. 1 - Soupis změn (neoddělitelná příloha tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy)
- 3.1.5.2 příloha č. 2 - Změnové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 12, č. 13, č. 14, č. 16, č. 17, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26 a č. 27 (oddělitelná příloha tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy),
- 3.1.5.3 příloha č. 3 - Prohlášení.
- 3.1.6 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy má celkem 3 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Plzeň, dne:

Plzeň, dne:

.....
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

.....
Ing. Petr Pohanka
předseda představenstva BIS, a.s.

SOUPIS ZMĚN

Číslo ZL	Název změnového listu	Schválená cena bez DPH	Přípočet (bez DPH)	Odpočet (bez DPH)	Rozdíl (bez DPH)
1	D.1.1 Architektonické a konstrukční řešení - změna výztuže betonové mazaniny (kari sítě-mikrovýztuž ze skleněných vláken)				
2	D.1.1 Architektonické a konstrukční řešení - změna výplně vnitřních dveří				
3	D.1.1 Architektonické a konstrukční řešení - výšková úprava parapetů a olištování hran oken				
4	D.1.1 Architektonické a konstrukční řešení - doplnění požárních dveří				
5	D.1.1 Architektonické a konstrukční řešení - záměna keramických obkladů za obklady skleněné				
6	D.1.8. Zdravotně technické instalace - záměna typu baterií				
7	D.1.8. Zdravotně technické instalace - dřezy, umyvadla				
8	D.1.4 Silnoproudá elektroinstalace - připojení pohonů meziskelních žaluzií				
9	D.1.1 Architektonické a konstrukční řešení + D.1.4. Silnoproudá elektroinstalace - změna ovládání rolet				
10	D.1.1 Architektonické a konstrukční řešení - vestavěné skříně				
12	D.1.1 Architektonické a konstrukční řešení - změna výšky a barevnosti zástěn mezi lůžky				
13	D.1.1 Architektonické a konstrukční řešení - omítky pod obklady				
14	D.1.1 Architektonické a konstrukční řešení - ochranné prvky				
16	D.1.1 Architektonické a konstrukční řešení - zasklení stávajících oken				
17	D.1.1 Architektonické a konstrukční řešení - provedení výztuže pod bateriové skříně a UPS				
20	D.1.1 Architektonické a konstrukční řešení - skutečně provedené práce				
21	D.2 Vzduchotechnika - skutečně provedené práce				
22	D.1.9 Medicinální plyny - skutečně provedené práce				
23	D.1.8 Zdravotně technické instalace - skutečně provedené práce				
24	D.1.7 Vytápění - skutečně provedené práce				
25	D.1.4 Silnoproudá elektroinstalace - skutečně provedené práce				
26	D.1.5 Slaboproudé rozvody - skutečně provedené práce				
27	Chlazení UPS				
		-3 140 768,56 Kč			

BIS, a.s.
se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň
zastoupená: Ing. Petrem Pohankou
IČ: 40526151
DIČ: CZ40526151
bankovní spojení: [REDACTED]
dále jen **zhotovitel**

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (evidenční číslo smlouvy objednatele: 1257/15/06/OIV; evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 17/2015/1746)

PROHLÁŠENÍ

Zhotovitel, zastoupený Ing. Petrem Pohankou, bere na vědomí, že Fakultní nemocnice Plzeň, IČ: 00669806, zveřejní Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, vč. osobních údajů v ní uvedených podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Plzeň dne:

.....
Podpis