

Položkový rozpočet - konečné plnění

CÚ

Akce: TIC Radnická, Trubkování pro datovou síť-stavební práce

Z. č.:

Projekt:

A. č.:

Investor:

Smlouva:

Zpracovatel: SPELEX, spol. s r.o, Bosonožské nám. 5, 642 00 Brno

Základní náklady

Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		██████████
Montáž - práce		██████████
Mezisoučet 1	0,00	██████████
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		██████████
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	██████████
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		██████████

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Převážení osob a materiálu		3 081,53
Vedlejší náklady celkem		██████████
Kompletační činnost		0,00

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%	64 712,00	13 590,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		██████████

Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00

Datum:

Vypracoval: Karel Horák

Kontroloval:

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Stavební úprava serverovny		

Seznam výrobců	Číslo (ID) výrobce
ABB Jablonec/Nisou	1002
Astra	7004
Modus Třebíč	1157
Nezařazené	9999

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Stavební úprava serverovny									
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>									
Demontáž stávajícího SDK včetně sanitárního zařízení, elektroinstalace, zárubní	kpl								
Demontáž klimatizace včetně odpadu a elektroinstalace	kpl								
Ekologická likvidace	kpl								
Demontáž/montáž kuch. linky	kpl								
Montáž SDK příčky 100mm	m2								
Montáž sanitárního zařízení	kpl								
Montáž zárubní do SDK	ks								
Obkladový materiál	m2								
<i>MODUS I B - mřížka bílá, podélné reflekt. i příčné lamely bílý hliník</i>									
I236B600EP MODUS I 2x36W bílý, el.předřadník	ks								
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>									
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m								
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m								
<i>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</i>									
<i>CIHELNEM PRO KRABICE</i>									
<i>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</i>									
<i>CIHELNEM - HLOUBKA 50mm</i>									
Síre 80 mm	m								
100x100x50 mm	ks								
<i>OMITKA RYH VE STENACH MALTOU</i>									
Síre do 60 mm	m								
<i>ZÁSUVKA NN, TANGO</i>									
5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s donkami; d. Tango; b. bílá	ks								
Výmalba	m2								
Montáž klimatizace, seřízení, vyčištění	ks								
Podružný materiál									
Stavební úprava serverovny - celkem									