

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.8.2017
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

zastoup. jednatelem Františkem Jourou

IČ 60753013

Sídlo Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 67401

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce 19429

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto

osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodli na uzavření následujícího

dotatku č.2 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Oprava oken Valdštejnského zámku Jičín, Staré Město, Valdštejnovo náměstí čp. 1“

Článek I.

Smluvní strany se v souladu s článkem IV. odstavcem 3. smlouvy o dílo dohodli, že v roce 2018 budou ze schváleného položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy o dílo) realizovány práce specifikované v příloze č. 1 a příloze č. 2 tohoto dodatku v celkové částce:

Cena prací dle přílohy č. 1 bez DPH	2.633.914,80 Kč
Cena prací dle přílohy č. 2 bez DPH	381.650,80 Kč
Cena celkem bez DPH	3.015.565,60 Kč
DPH 21%	633.268,77 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.648.834,38 Kč

Kromě výše uvedených prací budou provedeny práce s tím související tj. práce zednické (začištění omítky, fasády po výměně oken), které budou zhotovitelem vyúčtovány v souladu s položkovým rozpočtem a v něm uvedenými jednotkovými cenami přiloženým ke smlouvě o dílo. Všechny výše uvedené práce budou realizovány v termínu do **31.10.2018**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Článek II.

1. Tento dodatek č.2 byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 27/112/RM ze dne 21.2.2018.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis uznatelných prací provedených v roce 2018 a příloha č. 2 – soupis neuznatelných prací provedených v roce 2018.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Účastníci dodatku č.2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
František Joura
jednatel